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 Il primo periodo regolatorio 2012/2016: overview 

 

 Gli interventi 2016 
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Nel periodo pre-CDP investimenti medi per ca. 70 € mln/anno 

Precedentemente all’avvio della nuova Convenzione / Contratto di Programma di ADR, in assenza di 

regole chiare e certe, lo sviluppo infrastrutturale è rimasto sostanzialmente inibito e gli investimenti 

limitati al mantenimento delle infrastrutture esistenti. 

Successivamente , crescita degli investimenti in recupero del gap accumulato , in linea  con i crescenti 

fabbisogni capacitivi e qualitativi 

Evoluzione investimenti 2003-2016, mln €   

1) 

1) Valori relativi al Forecast 6+6 Efficacia CDP 

L’approvazione del CDP ha consentito di avviare lo sviluppo 
infrastrutturale ed il miglioramento della qualità 

Capex medio pari a circa 257 

mln € l’anno 
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Nel quinquennio 2012/2016, previsto il pieno rispetto delle previsioni 
originarie del CDP, con accelerazione degli investimenti in linea con la 
crescita del traffico 
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Investimenti 2013-2016 per macro-categoria, mln € 

 Nel periodo 2013-2016 gli investimenti sono stati 

focalizzati su opere di sviluppo per incremento 

della capacità aeroportuale, quali: 

− Avancorpo T3 e Area Imbarco F; 

− Sistema Bagagli T1 e Area Imbarco F; 

− Vie di rullaggio e Piazzali; 

− Progettazione delle opere da rilasciare nel 

successivo periodo regolatorio 

 Parallelamente c’è stato un immediato e forte 

impegno in investimenti di riqualifica e 

manutenzione evolutiva delle infrastrutture 

esistenti, in particolare: 

− Riqualifica piste di volo 2 e 3, piazzali 

aeromobili e vie di rullaggio; 

− Refurbishment delle aerostazioni (bagni, 

illuminazione, pavimenti, soffitti, 

condizionamento, ecc.); 

− Nuova viabilità fronte terminal; 

− Car parking revitalization 
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Andamento investimenti 2013-2016 forecast 6+6: dettaglio 
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Agenda 

 Il primo periodo regolatorio 2012/2016: overview 

 

 Gli interventi 2016 
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Principali iniziative realizzate 2012 - 2015 

ed in corso di completamento 

• T1 - Sistema automatico smistamento bagagli HBS-BHS - 2016 

• Terminal T3 – Riqualifica facciata e ristrutturazione - 2016 

• Area di imbarco F, Avancorpo T3 e sistema HBS-BHS T3 - 2016 

• Terminal T1 – Potenziamento controlli sicurezza lato Ovest 

• Terminal T3 – Terminal refurbishment: arrivi landside 

• Sostituzione Loading Bridge  

• Riqualifica servizi igienici 

• Nuovi ledwall infovoli 

• Smart grid 

• Terminal Refurbishment 

Aeroporto di Fiumicino - Terminal e landside 

Principali iniziative completate nel 2016 

• Curbside Refurbishment 

• Terminal T3 – Nuovi controlli sicurezza alta capacità 

• Terminal T3 – Nuovo assetto immigration 

• Arrivi T3 - Riqualifica sala riconsegna bagagli 

• Terminal T3 – Nuove biglietterie 

• Rinnovo finiture Terminal 

• Riqualifica sottopassi stazione FS/Terminal T1-T3 

• Terminal T3 – Riattivazione galleria transiti 

 

31 Dicembre 2015 

25 Settembre 2015 

23 Ottobre 2015 

4 Luglio 2016 
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• Riqualifica della viabilità e del fronte aerostazioni a livello arrivi 

• Ridefinizione delle corsie di traffico e rinnovo delle finiture 

BENEFICI 

• Efficienza nella gestione dei flussi pedonali e 

veicolari 

• Nuovi standard qualità 

• Nuovi standard tecnologici 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Curbside Refurbishment 
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Per favorire la capacità di processo dei sistemi di controllo sicurezza e passaporto, è stato significativamente incrementato il 

contributo tecnologico attraverso la installazione di lettori automatici di carte di imbarco e passport e-gate. 

Nuovi pax track e passport e – gate  

I pax track, lettori di carte di imbarco installati prima dell’accesso all’area dei 

controlli sicurezza in partenza, consentono la verifica del titolo di viaggio e 

l’accesso all’area dei controlli. Nel primo semestre del 2016 sono stati 

installati al Terminal 1 (sia controlli est che ovest), al Terminal 2, al Terminal 3 

e a Ciampino, rispettivamente: 

• FCO Terminal 1: 12 lettori (6 presso i controlli est e 6 presso i controlli ovest) 

• FCO Terminal 2: 5 lettori 

• FCO Terminal 3: 18 lettori (13 presso i controlli est e 5 presso i controlli centrali)  

• Ciampino: 4 lettori 

I passport e-gate consentono di aumentare la capacità dei controlli 

passaporto attraverso gate automatici dedicati ai passeggeri di nazionalità 

UE con tempi di servizio ridotti rispetto ai controlli tradizionali e riduzione 

manpower. 

Nel 2016 sono stati installati a Fiumicino: 

• 12 e-gate in area immigration (saranno 16 entro fine settembre) rispetto alle 8 

postazioni precedenti. 

• 8 nuovi e-gate in area emigration partenze 

• 8 nuovi e-gate per i controlli passaporto in transito 
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• Nuove aree e nuovi apparati per il controllo radiogeno di passeggeri e 

bagagli a mano 

• Introduzione del sistema di pax track per la verifica della carta di imbarco 

mediante lettore automatico 

• Riqualifica dell’area destress immediatamente successiva ai controlli 

BENEFICI 

• Elevazione standard security 

• Elevazione soglia di capacità del sistema 

• Efficienza e sinergie gestionali 

• Miglioramento qualitativo dell’area 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Nuovi controlli di sicurezza ad alta capacità 
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• Riqualifica integrale dell’area immigration del Terminal 3 con nuove postazioni di 

controllo passaporto  

• rinnovo finiture di pavimenti, controsoffitti e rivestimenti verticali 

• Potenziamento dotazioni con focus specifico su e-gate automatizzato (da 8 a 16) 

• Nuova segnaletica di indirizzo al passeggero 

BENEFICI 

• Elevazione soglia di capacità del sistema arrivi 

• Nuovi standard qualità 

• Nuovi standard tecnologici 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Nuovo assetto immigration Terminal 3 
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• Ricollocazione locali lost and found 

• Ampliamento area di circolazione passeggero 

• Rinnovo finiture di pavimenti e controsoffitti e potenziamento illuminazione 

• Rinnovo segnaletica di indirizzo e monitor voli  

BENEFICI 

• Elevazione livello di servizio 

• Elevazione qualità e finiture 

• Nuovi standard tecnologici e comfort 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Arrivi T3 - Riqualifica sala riconsegna bagagli 
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• Integrale ristrutturazione del collegamento sotterraneo tra il Terminal 3 e 

l’area della stazione ferroviaria  

• Ripristino alla operatività del collegamento sotterraneo tra il Terminal 1 e 

l’area della stazione ferroviaria 

BENEFICI 

• Agevolazione percorsi pedonali 

• Miglioramento qualità e finiture 

• Nuovi standard tecnologici e comfort 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Riqualifica sottopassi stazione FS/Terminal T1-T3 
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La prima fase del sistema è già operativa da luglio 2016. 

Il completamento del nuovo sistema bagagli del T1 entro la fine del 2016 permetterà di spostare l’accettazione di voli di 

lungo raggio operati con aa/mm wide body al T1 

NUMERI CHIAVE: 

* dati capacità di progetto 

Nuovo HBS-BHS al Terminal 1 

Link A.I. D: 

capacità est ovest 2,000bag/h 

capacità ovest est 2,000bag/h 

Sist. bag. Terminal 3: 

capacità 9,000bag/h* 

 

Sist. bag. Terminal 1: 

capacità 10,800bag/h* 
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Riqualifica facciata Terminal 3 (1/2) 

Seguendo le prescrizioni definite dal MIBACT in sede di Decreto VIA, l’intervento ha obiettivo di rispristinare la 

immagine originaria della facciata dl Terminal 3 realizzata negli anni 60. A questo fine sono state previste 

differenti fasi di attività propedeutiche tenuto conto della complessità dell’intervento generale: 

• rimozione e riposizionamento delle attività (biglietterie)  e degli impianti in aderenza al prospetto interno delle 

facciata - completata  

• demolizione del collegamento pedonale tra il Terminal 3 ovest e la stazione ferroviaria - completata  

• realizzazione della nuova scala di collegamento arrivi e partenze all’interno del T3 landside – in corso  

• consolidamento strutturale della trave di facciata - completata  

• sostituzione del serramento vetrato mediante una teca in vetro tale da accogliere le necessarie introduzioni a 

favore di security, comfort ambientale e valore architettonico – in corso 

Anni ’60: assetto 

originario del T3 
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Riqualifica facciata Terminal 3 (2/2) 

2015: esterno T3 prima dell’avvio dei lavori di riqualifica della facciata 2015: interno T3 prima dell’avvio dei lavori di riqualifica della facciata 

Render di progetto Intervento in corso: sostituzione del serramento di facciata 

Gli interventi realizzati sui prospetti interno e esterno hanno già permesso di migliorare la permeabilità visiva del T3 
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Numeri chiave: 

 Ca. +6 mln passeggeri/anno di capacità 

 + 90.000 mq superficie di terminal  

 + 14 loading bridge 

 Nuova departure lounge common da 25,000mq 

 Nuovo impianto di gestione bagagli (BHS/HBS) a servizio di 

tutto il sistema Aerostazioni Ovest 

Avancorpo e Area di imbarco F 

Interno Avancorpo 

Molo F Avancorpo T3 

Area di imbarco F e Avancorpo T3 (c.d. Molo C) – entro fine 2016 

Il complesso dell’Avancorpo e nuovo Molo consentirà di incrementare la capacità del traffico passeggeri di FCO di circa 

6MLN pax/anno con una infrastruttura all’altezza delle best practice di settore e dei più elevati standard qualitativi nel 

contesto di benchmark. Le aree terminal aperte al pubblico saranno ca 90.000mq.  
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31 Dicembre 2015 31 Gennaio 2016 

29 Febbraio 2016 

Avanzamento delle lavorazioni (1/4) 
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29 Febbraio 2016 

Avanzamento delle lavorazioni (2/4) 
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Luglio 2016 

Avanzamento delle lavorazioni (3/4) 
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Luglio / Agosto 2016 

Avanzamento delle lavorazioni (4/4) 
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Nuova segnaletica indirizzo al passeggero a FCO e CIA 

Presso gli scali di Fiumicino e Ciampino verrà installata una nuova segnaletica di indirizzo, con nuovi pannelli 

caratterizzati da maggiore chiarezza nei messaggi e risparmio energetico. 

I nuovi pannelli sono installati in alcune posizioni all’interno del terminal del Leonardo da Vinci in fase di sperimentazione.  

Principali caratteristiche: 

• Caratteri grafici differenziati per messaggi operativi e di servizio 

• Massima versatilità con pannelli di altezze differenziate a seconda delle altezze interpiano e delle caratteristiche spaziali 

• Migliore resa grafica e estetica eliminando cornici perimetrali per massimizzare la superficie dedicata al messaggio 

• Durabilità e risparmio energetico adottando tecnologie a led e sistemi di monitoraggio 

• Soluzioni a favore di manutenibilità 

Test 

T3 arrivi immigration 
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Aeroporto di Fiumicino - Infrastrutture airside 

Principali iniziative realizzate fino al 2015 

• Riqualifica pista 2 (RWY 07/25)  

• Riqualifica pista 3 (RWY 16L-34R), TWY D 

• Riqualifica piazzali Quadranti 700-800 

• Allestimento piazzola de-icing RWY 34L 

• Riqualifica vie di rullaggio Hotel e Golf 

• Riqualifica vie di rullaggio NG ed EG 

• Riqualifica via di rullaggio Alfa e raccordi AA e AB 

• Riqualifica via di rullaggio Charlie 

• Impianti disoleatori 

De-icing 34L 700-800 200 TWY H,G 

TWY A RWY 07/25 RWY 16L/34R, TWY D, TWY C 

Principali 
infrastrutture 
riqualificate 

Piazzali quadrante 200 

Riqualifica pista 3  

• Estensione piazzali Quadrante 200  

• Nuove aree di stoccaggio ULD in area ovest 

 

Iniziative realizzate e in corso di 
completamento nel  2016 

Riqualifica pista 2  
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Piazzali 200: + 1 stand code C + 9 stand da code B a Code C  

Post Operam • Ampliamento piazzali quadrante 200, propedeutico ai lavori di 

realizzazione della nuova area di imbarco A in area est. 

• Riconfigurazione delle piazzole da codice B a codice C e adeguamento 

delle vie di rullaggio 

• Installazione impianti di precondizionamento 

BENEFICI 

• Riprotezione  piazzole quadrante 300 durante 

cantiere area imbarco A 

• Incremento del numero di piazzole a fine lavori 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Piazzali quadrante 200 

Piazzali quadrante 200 

Estensione piazzali quadrante 200  
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Ante Operam 

• Realizzazione area stoccaggio ULD con una superficie di circa 6.000mq e 

installazione di rastrelliere su due livelli 

• Realizzazione di un locale servizi e relativa rete di adduzione acque 

• Barriera tipo new-jersey equipaggiata con una struttura metallica anti jet-blast 

• Sistema di captazione e drenaggio delle acque di piattaforma, attraverso 

canalette e pozzetti; 

• Impianto di illuminazione del piazzale, delle aree di manovra e dei singoli vani 

delle rastrelliere. 

BENEFICI 

• Razionalizzazione e ottimizzazione delle aree 

di stoccaggio ULD 

• Incremento capacitivo attraverso installazione 

rastrelliere su due livelli 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Intervento in corso 

Nuove aree di stoccaggio ULD in area ovest 

Post operam – Sezione tipo ULD su due livelli 
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Agenda 

 Il primo periodo regolatorio 2012/2016: overview 

 

 Gli interventi 2016 

 FCO 

 CIA 
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Aeroporto di Ciampino 

• Riqualifica pista RWY 15/33 - 2016 

• Riqualifica via di rullaggio Alfa e raccordi AA e AF 

• Riqualifica viabilità perimetrale e recinzione aeroportuale 

• Ristrutturazione Terminal Aviazione Generale – completamento nel 2016  

• Ristrutturazione Terminal Commerciale: riqualifica hall arrivi e controlli di sicurezza - completamento nel 2016 

Principali iniziative realizzate ed in corso 

Masterplan approvato nel 2015 
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• Riqualifica strutturale e funzionale di alcuni tratti della pavimentazione della pista di volo15/33, della via di rullaggio Alfa, nonché dei 

raccordi AA, AD, AE e AF 

BENEFICI 

• Conseguimento delle caratteristiche strutturali atte a garantire una vita utile di almeno 20 anni in relazione al traffico 

aereo previsto per il futuro, in conformità dei requisiti previsti dal RCEA e da EASA. 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Riqualifica pista RWY 15/33 

Pista 15/33 Pista 15/33 Pista 15/33 

Raccordo AA Raccordo AD Raccordo AF Raccordo AE 

Taxiway A 
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• Riqualifica integrale dell’edificio 

• Rinnovo del layout e delle finiture interne per allineare l’esperienza 

del passeggero al target di traffico specifico della General Aviation 

BENEFICI 

• Incremento passenger experience 

• Incremento qualità per passeggeri e operatori 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Ristrutturazione Terminal Aviazione Generale 



30 

• Riqualifica integrale area come prima fase del Progetto generale di riqualifica 

del Terminal approvato da ENAC (hall arrivi landside) 

• Rinnovo finiture e nuovo layout per aree commerciali e uscite doganali 

• Riqualifica area controlli sicurezza 

BENEFICI 

• Passenger experience 

• Incremento qualità 

• Miglioramento tecnologico 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Ristrutturazione Terminal Commerciale: riqualifica hall arrivi e controlli di 
sicurezza 

Render hall arrivi landside Render hall arrivi landside 

Controlli sicurezza 
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Agenda 

 

 Strategia infrastrutturale di ADR 

‒ Terminal 

‒ Piste e Piazzali 

‒ Manutenzioni e ristrutturazioni 

 

 Il Piano Investimenti 2017 – 2021 

 



33 

Quadro pianificatorio di riferimento 

Progetto completamento 

FCO Sud 

Decreto VIA 

Progetto completamento 

FCO Sud 

Il progetto di completamento di FCO Sud delinea l’assetto infrastrutturale dell’aeroporto all’interno dell’attuale 
sedime. ENAC ha rilasciato nulla osta tecnico in data 22.07.2011 

I principali obiettivi del progetto: 

 Garantire il rilancio e il completamento del Piano di Sviluppo per Fiumicino Sud  

 Migliorare i livelli di qualità delle infrastrutture e dei servizi erogati all’utenza 

 Assicurare il rispetto per l’ambiente 

Il Decreto V.I.A. n. 236 dell’8.8.2013, pubblicato su G.U. il 09.11.2013, di compatibilità ambientale del 

Progetto di completamento di Fiumicino Sud contiene una serie di prescrizioni formulate dalla 

Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dal Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) per le quali ADR sta procedendo, sempre per conto 

di ENAC in qualità di “proponente”, alle verifiche di ottemperanza presso gli Enti di riferimento per poter 

procedere con la realizzazione delle opere. 

Riconfigurazione T5  

& Terminal 4 

Area imbarco F* Area imbarco E* Avancorpo T1 Area imbarco A 

BHS-HBS T1* 

*BHS-HBS T1: prima fase del sistema è già operativa da luglio 2016 

Area di imbarco E-F: in completamento 
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Masterplan FCO al 

2044 

Masterplan CIA 

Quadro pianificatorio di riferimento 

Il Masterplan di FCO definisce l’assetto 

infrastrutturale fino al termine della concessione 

dello scalo di FCO. Prevede la realizzazione di nuove 

infrastrutture di volo, terminal passeggeri, accessibilità 

e infrastrutture connesse. 

Enac ha rilasciato il nulla osta tecnico ad ottobre 

2015.  

Fiumicino Nord 

Fiumicino 

Sud 

Il Masterplan di CIA definisce l’assetto 

infrastrutturale dello scalo. Prevede la riqualifica 

delle  infrastrutture di volo e del terminal di aviazione 

commerciale e generale secondo un modello gestionale 

di ‘secondary airport’, orientato alla sostenibilità 

ambientale. 

Enac ha rilasciato il nulla osta tecnico ad ottobre 

2015.  
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Il Piano Investimenti si concentra su 3 aree principali 

Sviluppo capacitivo  

 

TERMINAL 

Sviluppo capacitivo  

 

PISTE E PIAZZALI 

Situazione attuale Obiettivo  

RISTRUTTURAZIONI 

E 

MANUTENZIONI 

 Capacità del terminal non in linea con volumi 

di traffico con potenziali impatti su livelli di 

servizio nelle «busy hours» 

 Fiumicino sta già utilizzando al massimo la 

capacità  delle piste nelle ore di picco, 

rinunciando  a sviluppi di capacità nelle fasce 

di picco 

 Anche l’utilizzo dei piazzali mostra elevata 

percentuale di utilizzo 

 Elevata complessità impiantistica/ 

infrastrutturale, con eterogeneità tecnologica e 

di vita di esercizio 

 Sviluppo della capacità per garantire flussi al 

2021 ed anche in coerenza con flussi di lungo 

periodo ed adeguati livelli di servizio 

 L’implementazione di una nuova pista di volo 

e di nuovi piazzali consentirà di riadeguare la 

capacità del sistema rimuovendo i vincoli 

nelle fasce orarie di picco, essenziali per lo 

sviluppo dell’Hub e  maggiormente richieste 

dall’utenza, e garantendo maggiore flessibilità 

operativa 

 Garantire l’affidabilità e l’adeguamento 

tecnologico degli impianti e delle infrastrutture 

nonché del miglioramento del confort e del 

livello di servizio offerto 

1 

2 

3 
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Agenda 
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Lo sviluppo di capacità terminal è in linea con la previsione del 
traffico 

Traffico Capacità 

Evoluzione traffico e capacità FCO* 

A breve incremento 

della capacità con  

Avancorpo e A.I. 

E/F 

Nel medio termine 

completamento Area Est in linea 

con crescita traffico 

Progressivo raggiungimento del massimo utilizzo 

prima dell’entrata in esercizio di FCO Nord 

*La capacità dei terminal fa riferimento al valore minimo dei sottosistemi terminal accettazione, riconsegna bagagli e aree di imbarco. 



38 

Principali sviluppi landside previsti prima del quinquennio ‘17-’21 

Azioni di 

ottimizzazione 

dei processi 

BHS 

Terminal 1  

 4 Terminal 

 5 aree di imbarco  

 83 gate, di cui 35 con 

loading bridge 

Miglioramento continuo 

processi operativi: 

 allocazione dinamica 

 incremento utilizzo 

finger: nel 2020 oltre il 

90% dei voli via finger 

 migliore gestione 

code 

 "call forward" 

 migliore utilizzo spazi 

(es. attraverso azioni su 

layout) 

 incremento spazi per 

la gestione degli 

imbarchi (es. 

attraverso 

razionalizzazione spazi 

retail) 

Avancorpo e 

Area E 
Area F Oggi 
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Situazione attuale: 

315.000 mq di 

terminal 

37 mln pax 

 Possibile 

accettazione voli 

lungo raggio al T1 

 10.800 bagagli 

gestiti per ora 

 8 gate remoti 

 +12,000 mq di 

superfici 

commerciali 

 Implementazione del 

"call forward" in 

area Extra Schengen 

 14 gate con loading 

bridge, di cui 2 per 

A380 

 100% voli ExSch 

serviti da finger 

 Nuovo BHS al servizio 

del T3 e dell’area Ovest 

+18.000 mq di aree 

operative (BHS) 

+40.000 mq di 

terminal 

+50.000 mq di 

terminal 

38 mln pax 39 mln pax 44 mln pax 

+ 1 mln pax + 1 mln pax  + 5mln pax 
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Miglioramento continuo dei processi operativi 

Principali sviluppi landside previsti a partire dal quinquennio ’17-’21 
Capacità per circa 58 mln di passeggeri al completamento di Fiumicino Sud 

Estensione T1 
Riqualifica T3 
Progetto in corso di 

elaborazione 
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 Incremento superfici aree 

check-in, sicurezza, 

riconsegna bagagli 

 +8,000 mq superficie 

commerciali 

 +3 nastri bagagli 

 Razionalizzazione 

superfici hall partenze e 

arrivi, nuovi varchi 

sicurezza 

 Ampliamento hall 

riconsegna bagagli 

+ 3 mln pax + 2 mln pax  

Riqualifica T5 

+35.000 mq di 

terminal 

56 mln pax 58 mln pax 

 Rimodulazione ed 

efficientamento Terminal 5 

(e poi Terminal 4 al 2024) 

per gestione voli point-to-

point 

 24 nuovi gate, di cui 14 

con loading bridge 

 90% voli Schengen serviti 

via finger 

 +3.000 mq di superfici 

commerciali 

+10.000 mq di 

terminal  

49 mln pax 

+35.000 mq di 

terminal 

Fase 1  

+ 2,5 mln pax 
+ 4 mln pax 

53 mln pax 

Avancorpo T1 e 

Area imbarco A 

Fase  2  

+2,5 mln pax 

47 mln pax 
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Macro fasi del Piano di sviluppo di Fiumicino Sud 

Nuove infrastrutture 

Extra-SCHENGEN SCHENGEN 

 Nel periodo transitorio (2016-2019) previste azioni di ottimizzazione operatività area Schengen: 

− razionalizzazione utilizzo infrastrutture (es: allocazione dinamica dei pontili d’imbarco) 

− ribilanciamento del traffico Schengen anche attraverso il potenziamento del Terminal 5 

− altre azioni operative (es: layout imbarchi, gestione delle code, ecc.) 

Numeri chiave: 

 Capacità Terminal: + 21 milioni di 

passeggeri / anno (+55%) 

 Estensione Aree Terminal: 

+190.000 mq 

 Pontili d’imbarco: da 35 a 74  

 2 nuovi sistemi di gestione 

bagagli automatici 

 

Area Extra-Schengen con adeguato livello di servizio 

 Previsto ampliamento capacità per traffico Extra-Schengen con 

migliori livelli di servizio: 

− apertura area E/F con capacità superiore a 6 mln di passeggeri 

− livelli di servizio in linea con i migliori standard degli aeroporti Europei 

Area Schengen con adeguato livello di servizio 

 Avviate attività estensione area Est per accogliere il traffico 

Schengen: 

− a partire da fine del 2019 prevista prima fase ampliamento 

(Avancorpo T1 e Molo A)  

− Successivamente, estensione del Terminal 1 
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Piste e Piazzali 

PIAZZALI 

Situazione attuale 

 La tipologia di traffico di Fiumicino è caratterizzata 

da picchi di domanda in determinate fasce 

orarie, in linea con ruolo di Hub 

 In tali ore di picco le infrastrutture operano in 

condizioni prossime alla saturazione 

 Lo scalo è quindi costretto a rinunciare a 

sviluppo di traffico nelle ore di punta 

TAXIWAY 

PISTE 

Evoluzione attesa 

 L’implementazione di una nuova pista di volo 

consentirà di incrementare la capacità del 

sistema sia nelle fasce orarie di picco partenze 

che picco arrivi 

 I vettori avranno la possibilità di sviluppare 

traffico nelle ore commercialmente più 

appetibili 

 Nelle ore di punta i piazzali aeromobili 

evidenziano elevati livelli di utilizzo 

 Il numero di piazzole dotate di pontili di imbarco  

è pari a 36, ovvero circa il 30% 

 Al 2021 è prevista la realizzazione di piazzole 

aeromobili fino ad una capacità massima di circa 

187 stands, compresa l’estensione piazzali area 

Est 

 Al 2021 il numero di piazzole dotate di pontili di 

imbarco sarà pari a 69, ovvero un incremento 

pari a circa il 90% 

 Nelle ore di punta, lungo le direttrici di 

collegamento in partenza tra i piazzali e la pista 2 

e in arrivo tra pista 3 ed i piazzali, il sistema risulta 

essere potenzialmente soggetto a situazioni di 

congestione generando rallentamenti nella 

gestione dei flussi 

 Al 2021 è prevista la realizzazione del raddoppio 

della via di rullaggio Bravo che consentirà di 

ridurre i ritardi accumulati dagli aeromobili in 

partenza ed in arrivo. 

 Il sistema sarà completato dalle vie rullaggio in 

area apron coerentemente con lo sviluppo dei 

piazzali 
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16R 

16L 

34R 

34L 

25 
07 

1 

2 

3 

~ 3.800 m 

 L’aeroporto di Fiumicino si estende su un sedime di circa 

1.590 ha e dispone di tre piste di volo di cui due parallele 

con interasse di circa 3800m.  

 

 La pista 2 interseca la pista 1 a circa metà della sua 

lunghezza, pertanto le due infrastrutture non possono essere 

utilizzate contemporaneamente. 

Due piste contemporaneamente disponibili per le 

operazioni di atterraggio e decollo 

Recap capacità piste nella configurazione attuale 
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Fiumicino sta già utilizzando al massimo la capacità delle piste nelle 
ore di picco 

 Fiumicino già opera sempre più spesso ai massimi livelli di capacità teorica  

 In determinate fasce orarie, Fiumicino già oggi costretto a rinunciare a sviluppi di capacità nelle fasce orarie più pregiate 

e più appetibili per lo sviluppo del traffico di lungo raggio o utili per proteggere la capacità di hubbing 

 Passeggeri / mov già oltre le previsioni allegate al Piano di Sviluppo (129 pax/mov vs. 111 previsti nel Piano di 

completamento FCO Sud); prevista ulteriore crescita, comunque non tale da ridimensionare il fabbisogno pista 

Andamento movimenti per ora a Fiumicino 

Fonte: dati di traffico relativi alla stagione Summer 

Limite massimo teorico  

90 mov / h  

OFF PEAK PEAK OFF PEAK PEAK 
OFF  

PEAK 

Incremento movimenti sia 

in fasce peak che off-peak 
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Evoluzione saturazione su Fiumicino 
Sistema Piste raggiunge saturazione max al 2020/21, 
con rischio perdita traffico e insaturazione sistema Terminal FCO Sud 

FCO già opera ai massimi livelli di capacità 

airside di picco. E’ percepito come saturo 

da parte delle compagnie. E’ costretto a 

rinunciare a sviluppi di capacità di pista 

nelle fasce di picco. 

Perdita di opportunità di crescita a modello 

di traffico invariato: volumi raggiungibili solo 

attraverso riempimento valli, con 

adattamento della domanda sulle fasce 

commercialmente meno attrattive.  

Prevista nel quinquennio (rilascio fine 

2021) lo sviluppo della 4a pista, necessario 

per garantire massimo utilizzo 

dell’infrastruttura di Sud e a sostegno 

dell’avvio di FCO Nord previsto nel 2028  

Forte saturazione capacità pista, 

Terminal in linea con traffico  
4° pista aumenta capacità.  

Terminal verso elevati livelli di utilizzo 

Saturazione Terminal * 

(LoS IATA C “optimum”) 

Saturazione Pista   

(incomprimibile, incluse  

ottimizzazioni movimenti ATC) 
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* Livello di saturazione terminal calcolato considerando il minore assorbimento di capacità infrastrutturale collegato ai passeggeri in transito  (base di calcolo pari ai volumi O&D + transiti /2) 
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La configurazione che prevede la quarta pista a circa 820m 

da pista 3 è stata oggetto di diverse simulazioni capacitive 

da parte di ADR e di Enav. Le analisi sono state elaborate 

con l’applicazione delle vigenti procedure di volo e delle 

cosiddette Istruzioni Permanenti Interne (IPI).  

 

Il layout inserito nel software di simulazione comprende tutte 

le nuove infrastrutture di volo (piazzali AA/MM e vie di 

rullaggio) previste nel Progetto di Completamento di 

Fiumicino Sud. 

 

I risultati della simulazione evidenziano una capacità che 

varia dai 112 mov/h nel picco partenze fino a 120mov/h in 

caso di traffico bilanciato, così come riportato nella tabella. 

Arrivi 

[mov/h] 

Partenze 

[mov/h] 

Movim. 

totali 

[mov/h] 

%  

incremento 

Picco  

partenze 
36 76 112 

+41% 

partenze 

Traffico  

bilanciato 
59 61 120 

Picco  

arrivi 
83 35 118 +54% arrivi 

(+41%) 

(+54%) 

La quarta pista di volo consentirà di incrementare i livelli di capacità nelle 
ore di picco airside, oggi sature, che rappresentano per il mercato le ore 
commercialmente più appetibili 
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Confronto Layout piste di volo: Roma FCO vs. Londra LHR 

 Fiumicino, come Londra, in alta stagione 

lavora a massima capacità 

 Londra: 1,290 mov / gg in media (ma 

sempre al picco) 

 Roma: 1,087 mov / giorno a luglio 2015 

gap prevalentemente spiegabile da 

procedure di volo ottimizzate (meno 

distanza tra un aereo e il successivo pari 

al 20% ca.) 

 A Fiumicino, l’intersezione tra le due piste 

di volo (pista 1 e pista 2) determina 

interferenze reciproche tali da costituire di 

fatto un’unica pista di volo in termini di 

capacità 

 La capacità teorica del sistema di FCO è 

equivalente ad aeroporti con due piste 

parallele indipendenti, come ad esempio 

Londra Heathrow (90 movimenti/ora) 

 Tuttavia, le caratteristiche del traffico 

(elevata stagionalità della domanda e 

aeromobili di medie dimensioni) oltre che  

la regolamentazione del traffico aereo 

adottata a Fiumicino limitano il traffico 

gestibile sullo scalo a parità di piste 

indipendenti 

NUMERO PISTE 2 

CAPACITÀ 

DICHIARATA 
90 mov/h 

PASSEGGERI 2015 75 mln 

Roma FCO Londra LHR 

NUMERO PISTE 3 

CAPACITÀ 

DICHIARATA 
90 mov/h 

PASSEGGERI 2015 40 mln 
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Il raddoppio della via di rullaggio Bravo consentirà di decongestionare 
le principali direttrici per la movimentazione a terra degli aeromobili in 
decollo da pista 2 ed in arrivo da pista 3  

L’intervento consentirà di creare un sistema a tre vie di rullaggio parallele (raddoppio Bravo+Delta) che costituiranno le 

direttrici di traffico principali dell’aeroporto, in grado di sostenere la capacità prevista e gestire la domanda di traffico 

attesa. 

I benefici sono stati valutati attraverso una simulazione dinamica con il software Simmod. In particolare è stata 

analizzata la distribuzione, in termini percentuali, dei movimenti attesi nel breve termine che accumulano ritardo in 

partenza. 

Stato ante operam 
Stato post operam 

È la percentuale degli 

aeromobili in partenza 

con ritardo inferiore ai 

15 minuti, con il 

raddoppio della Bravo 

(scenario 2) 

Scenario 2 – BRAVO_ON 63% 
82% 

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min TOTALE < 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min TOTALE

40% 28% 14% 18% 100% 29% 23% 11% 37% 100%

Scenario 1 - FCO_2020_BRAVO_ON Scenario 2 - FCO_2020_BRAVO_OFF 

40%

28%

14%

18%

Scenario 1 - FCO_2020_BRAVO_ON 

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min

29%

23%11%

37%

Scenario 2 - FCO_2020_BRAVO_OFF 

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min

È la percentuale degli 

aeromobili in partenza 

con ritardo inferiore ai 

15 minuti, nel caso in 

cui non venissero 

realizzate le opere 

(scenario 1) 

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min TOTALE < 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min TOTALE

40% 28% 14% 18% 100% 29% 23% 11% 37% 100%

Scenario 1 - FCO_2020_BRAVO_ON Scenario 2 - FCO_2020_BRAVO_OFF 

40%

28%

14%

18%

Scenario 1 - FCO_2020_BRAVO_ON 

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min

29%

23%11%

37%

Scenario 2 - FCO_2020_BRAVO_OFF 

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min TOTALE < 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min TOTALE

40% 28% 14% 18% 100% 29% 23% 11% 37% 100%

Scenario 1 - FCO_2020_BRAVO_ON Scenario 2 - FCO_2020_BRAVO_OFF 

40%

28%

14%

18%

Scenario 1 - FCO_2020_BRAVO_ON 

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min

29%

23%11%

37%

Scenario 2 - FCO_2020_BRAVO_OFF 

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min TOTALE < 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min TOTALE

40% 28% 14% 18% 100% 29% 23% 11% 37% 100%

Scenario 1 - FCO_2020_BRAVO_ON Scenario 2 - FCO_2020_BRAVO_OFF 

40%

28%

14%

18%

Scenario 1 - FCO_2020_BRAVO_ON 

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min

29%

23%11%

37%

Scenario 2 - FCO_2020_BRAVO_OFF 

< 5 min 5-10 min 10-15 min > 15 min

Scenario 1 – BRAVO_OFF 



49 Esclusa area cargo (Quadrante 100) 

Layout e capacità attuale apron 

800 

700 600 500 

400 

300 

200 

 L’apron si suddivide in sette quadranti (esclusa area cargo) con 

un numero di stands che, in funzione della configurazione 

aeromobili, varia da 117 a 121 stands. 

 

 Gli stands dotati di loading bridge sono pari a 36 (~30% of 

total stands)  

Numero stand suddivisi per quadrante 

    

Massima configurazione 

Minima configurazione 

Loading 

 Bridge  
- - 13 10 - 11 2 

28 

22 

13 

10 
12 

11 

25 
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Numero stand suddivisi per quadrante 

Nel quinquennio è confermata implementazione di +66 piazzole di sosta aeromobili, compresi i piazzali 

in area Est (per un totale di 187 stand), con un notevole incremento di stand dotati di pontili di 

imbarco. 

L’incremento delle piazzole di sosta nel quinquennio è anche coerente con la prevista entrata in 

esercizio della quarta pista entro il 2021. 

Massima configurazione attuale  

Minima configurazione attuale  

Potenziamento piazzali 

Implementazione piazzole di sosta aeromobili 

Loading 

 Bridge  
- 14 13 10 14 11 12 - 

Estensione  

in area est 
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Principali interventi di ristrutturazione FCO  

Piste di volo  

Nuova rete 

elettrica  

Rifacimento 

sottostazione 

elettrica e centro 

smistamento MT  

Descrizione 

• Centralizzazione della continuità assoluta della rete elettrica di alimentazione delle apparecchiature dedicate alle 

piste di volo.  

• Utilizzo di gruppi rotanti di potenza elevata, da installare in due nuove cabine dedicate alla continuità di 

alimentazione.  

• Riconfigurazione rete elettrica di media tensione in maniera tale da garantire la ridondanza di alimentazione.  

• Revamping impiantistico delle cabine elettriche esistenti. 

• Realizzazione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione Alta Tensione/Media Tensione per garantire 

maggiore affidabilità di tutta la rete elettrica aeroportuale. 

• Suddivisione fisica a livello del trasformatore Alta/Media mediante l'utilizzo di quattro trasformatori di taglia 

inferiore, anch'essi totalmente ridondati, che consentono di dividere la rete in quattro settori.  

• Adozione di impianti di Alta tensione isolati in gas, in luogo di aria, consentendo una maggiore protezione 

dell'impianto, migliore compartimentazione incendi e minori emissioni elettromagnetiche. 

Riqualifica 

sistema runway 

16R/34L 

• Riqualifica superficiale e ripristino delle pendenze dell’intera infrastruttura di volo mediante 

- fresatura dello strato di usura esistente; 

- ricostruzione degli strati bituminosi demoliti, di spessore pari a quelli in precedenza fresati 

• L’intervento interesserà anche gli impianti elettrici di assistenza al volo presenti nell’area d’intervento: 

- smontaggio e rimontaggio dei segnali AVL previa sostituzione delle basi da incasso; 

- rialimentazione secondaria dei segnali interessati; 

- rifacimento dell’intera segnaletica di pista 

Area stoccaggio 

ULD in zona est 

• Realizzazione area stoccaggio ULD in area est con una superficie complessiva pari a circa 9.000 mq;  

• L’area sarà pavimentata e allestita con rastrelliere su due livelli, mediante la realizzazione di idonee strutture in 

carpenteria metallica.  
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Piano di manutenzioni teso ad assicurare il funzionamento e 
l’adeguamento tecnologico delle infrastrutture e degli impianti, nonché 
il miglioramento dell’esperienza di viaggio e del comfort dei passeggeri 

Interventi per 

l’energy saving 

Descrizione 

Impianti idraulici e 

condizionamento 

• Iniziative per il recupero dell’efficienza energetica degli edifici ed interventi sulle centrali 

• Realizzazione / riqualificazione impianti di illuminazione a LED 

• Ricorso a energia rinnovabili (fotovoltaico) 

• Interventi impiantistici e civili di ammodernamento delle idrovore , degli invasi e canali di raccolta  

• Interventi di ristrutturazione / potenziamento delle dorsali impiantistiche idriche presenti nelle 

infrastrutture aeroportuali 

• Interventi sugli impianti di disoleazione 

• Riqualifica e potenziamento degli impianti di condizionamenti dei terminal 

Impianti elettrici 

• Riconfigurazione rete MT e realizzazione di nuovi cavidotti e linee 

• Sostituzione quadri elettrici BT e riqualifica cabine 

• Revisione impianti a servizio piste di volo 

• Sostituzione torri faro 

Impianti 

elettromeccanici 

• Interventi sui pontili 

• Sostituzione scale  / tappeti mobili  

• Interventi periodici su tutto il parco impianti, incrementato per l’entrata in esercizio di nuove infrastrutture 

• Interventi sui sistemi  BHS / HBS 

• Riqualifica impianti 400Hz 

Impianti speciali 

• Ampliamento sistema controllo accessi 

• Nuovo sistema di controllo perimetrale 

• Adeguamento / ampliamento del sistema antincendio aeroportuale 

• Nuovo sistema di monitoraggio luci di pista  

Infrastrutture civili 

• Interventi di riqualifica nei terminal 

• Interventi / monitoraggio impermeabilizzazioni 

• Interventi / rifacimenti pavimentazioni airside / landside 
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Nel  periodo 17-21 previsti capex per 1.898 M€, allineati  
rispetto al CDP 

importi in €/mgl 2017 2018 2019 2020 2021 TOT 17-21

CDP 299.424 362.244 384.019 403.594 446.079 1.895.360

PEF 333.251 381.085 373.014 436.816 373.642 1.897.809

Variazione 33.827 18.840 -11.004 33.223 -72.437 2.449

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

cu
m

u
la

ta

an
n

u
al

e



56 

Il piano investimenti 2017-21, pur oggetto di aggiornamento, prevede 
importi nel complesso allineati alle previsioni del 2012 

29 

CDP 

52 

Raddoppio 

Bravo 

59 

Piazzali 

area est 

70 

Sistema 

aerostaz. 

Est 

173 

Terminal 

Nord 

192 
371 

258 

148 

People 

Mover 

1.895 

154 

Viterbo T5 T4 Pista 4 

1.898 

PEF Altro 

Variazione capex 17-21 vs CDP (M€) 

Pista 4 

• Scarse caratteristiche meccaniche dei terreni  

• Adeguamento del reticolo idrografico esistente 

• Svincolo autostrada A12 

• Adeguamento della stazione dei VVFF a servizio del cantiere 

• Costo espropri (anche diversa classificazione rispetto al CDP) 

Estensione piazzali area Est 

• Scarse caratteristiche meccaniche dei terreni  

• Adeguamento del reticolo idrografico esistente 

• Costo espropri nel CDP non riportato sulle singole opere 

Raddoppio Bravo  

• Ampliamento perimetro di intervento; 

• Adeguamento sottopasso e realizzazione collettore raccolta delle acque meteoriche  

• Adeguamenti progettuali alla normativa EASA  

• Prescrizioni della sovrintendenza archeologica 

Sistema aerostazioni Est 

• Ottimizzazioni e soluzioni architettoniche e tecnologiche in analogia con Molo C 

• Efficientamento energetico in linea alla prescrizione del Decreto VIA 

• Adeguamenti normativi (antincendio e classe sismica) 

Terminal 4 e Terminal 5 

• Riqualifica T5 e aree landside per sviluppo di capacità 

in linea con gli scenari di traffico attesi 

• Rimodulazione dell’intervento del Terminal 4 a favore 

di sinergia di investimento e di operatività con rilascio 

anticipato di capacità 

Terminal nord 

• posticipo iniziativa per tempi di stipula del contratto di 

programma ADR-Enac, iter approvativo e revisione  

scenari di traffico 

People mover 

• Iniziativa rinviata post – quinquennio (nel periodo solo 

attività di progettazione): 

• realizzazione (da parte di terzi) del link metropolitano 

tra Ferrovia Roma Lido e area est  ancora in fase di 

approfondimento 

• ridimensionamento del piano real estate e del 

trasferimento parcheggi a est 

• benefici derivanti dai recenti interventi sul curbside 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 



57 

2028 

Fiumicino Nord: aerostazione passeggeri 

Rif. Scheda A: 3.9 -  Interventi Terminal FCO Nord 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Attività di progettazione nel quinquennio ’17-’21 

Lavori previsti a partire dall’anno 2022 

Data di completamento: 2028 

• Nel periodo regolatorio 2017 – 2021 sarà definita la progettazione del nuovo Terminal a nord.  

• Il Terminal avrà capacità di processo finale pari a 50mppa nel 2044 e realizzazione strutturata in fasi rispettivamente al 2028 e 2034 

• Aumento capacità dello scalo 

• Incremento livello di servizio 

• Miglioramento passenger experience 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

49,6 € milioni 307,1 € milioni - 257,5 € milioni 

1 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

I Modulo Terminal Nord: 
Layout  livello partenze 

Departure 
lounge 

Hall 
check-in 

Molo imbarco 
sud est 

Molo imbarco 
nord est 

  Progettazione 
Appro- 

vazione 
   Appalto    Lavori 
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SCENARIO 

2012 

 Creazione del nodo di scambio Area Est 

con Ferrovia Roma Lido (link 

metropolitano da realizzare da parte di 

terzi) 

 Realizzazione del collegamento parcheggi 

operatori delocalizzati in area Est a 

seguito di un significativo piano di 

sviluppo immobiliare 

Ferrovia Roma Lido 

SCENARIO 

ATTUALE 

 Nel quinquennio è prevista solo attività di 

progettazione volta a definire le migliori 

opzioni per gli sviluppi degli accessi al 

terminal 

 Al momento, nessuna certezza sulla 

realizzazione del link metropolitano 

 Possibili sviluppi immobiliari ridimensionati 

in ragione delle prescrizioni del Mibact 

 I recenti interventi sul curbside (es. ZTC / 

ZTL) hanno consentito di migliorare la 

qualità e la capacità del sistema ed il 

decongestionamento del fronte terminal 

Obiettivi 

Modifiche intervenute 

Realizzazione People Mover nel marzo 2021 

Navette nelle ore di punta 

Sulla base di studio trasportistico, su scenario attuale. 

People Mover posticipato al 2028 

Il People Mover, previsto nel 2021, è rimandato  post – quinquennio, 
tenuto conto la necessità di approfondire il quadro di mobilità estesa 

2 
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 Terminal 4 e Area J  

(come previsto in CDP) 
Riqualifica Terminal 5 e ottimizzazione Terminal 4  

INQUADRA

-MENTO 

 Previsto nel Progetto di completamento di FCO Sud  

 Consiste nella messa in opera di un terminal arrivi e 

partenze su due livelli operativi con un impianto BHS 

per i bagagli originanti. I vettori allocati sono di tipo 

P2P non appartenenti all’alleanza principale 

 Prima operatività luglio 2021; completamento piazzali e 

LB lato sud area imbarco J luglio 2025 (ex CDP) 

SUPERFICI  37.000 mq (Terminal), 22.000 mq (Area J) 

GATE  20, di cui 11 a contatto  Fase 1: 8;   Fase 2: ulteriori 5 con pontili di imbarco;  

 Fase 3: ulteriori 5 con pontili di imbarco 

CAPACITÀ   7 mln passeggeri  Fase 1: circa 2,5 mln pax;    Fase 2 / T4: sino a + 5/6  mln pax 

CAPEX  178,1 M€ ex CDP  130,2M€ di cui: 

3 Riqualifica Terminal 5 e ottimizzazione Terminal 4  

 Potenziamento della capacità in tre fasi: 

 1° Fase, T5 solo partenze. Completamento Summer 2017 

 2° Fase: realizzazione area arrivi e area gate T5 con loading 

bridge, interventi per l’accessibilità e le vie di accesso/uscita 

dal terminal; completamento Summer 2019 

 3° fase: realizzazione del Terminal 4 collegato alla area gate 

precedentemente realizzata al T5. Il sistema è collegato con 

corpo aerostazioni T3 (percorso pedonale). Con la demolizione 

del T5 possibili ulteriori 5 gate dotati di LB 

 Fase 1: 9.000 mq; Fase 2: sino a 20.000 mq lordi; T4: 20.000 

mq oltre alle aree gate 

 Fase 1: 13,9 M€ 

 Fase 2: 41,4 M€ 
 Fase 3: 74,9 M€ 
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Principali vantaggi progetto di valorizzazione T5 e ottimizzazione T4 

 Risposta efficace ai fabbisogni capacitivi / di servizio emergenti a breve. Si garantisce, 

grazie alla riserva di capacità offerta dal nuovo Terminal in area Ovest, un più elevato livello 

di servizio nelle aree dei Terminal centrali (Terminal 1 e Terminal 3) nella fase nevralgica dei 

lavori relativi a demolizione T2 / Aerostazioni est e riqualifica Terminal 3 

 Minori tempi per la messa in operatività (fase 1 da Summer 2017, fase 2 da Summer 

2019; T4 ottimizzato nel 2024) 

 Minori costi di realizzazione, ca. 48 M€ in meno rispetto a ipotesi T4 "Full" con minore 

carico tariffario sull’utenza 

 Garantito il collegamento al corpo centrale dei Terminal tramite link pedonale tra l’area 

imbarchi ex T5 e l’attuale area del T3 

3 
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Riconfigurazione T5 arrivi e partenze  

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione  

Data di completamento: 30/06/2019 

• Prima fase: riqualifica del T5 per sole partenze e realizzazione di 8 gate (attività che rientra nel 

Piano Recovery T2) 

• Seconda fase: realizzazione di una nuova area gate dotata di loading bridge e nuova area arrivi; 

riqualifica area landside previa demolizione dell’edificio ex catering ovest e adeguamenti della 

viabilità veicolare di accesso/uscita dal terminal.  

• Incremento della capacità e ottimizzazione delle 
infrastrutture in area ovest; 

• Minore complessità realizzativa e minori 
interferenze alla operatività airside con 
conseguente riduzione dei tempi di messa in 
esercizio. 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Collegamento 
pedonale T5-T3 

Ampliamento T5: area gate e area arrivi 

Rif. Scheda A: 3.13 - Interventi Terminal FCO Sud e 5.8 

3 

Nuovo 
curbside e 

viabilità 

Area BHS 

TERMINAL 5 

Fase1 Fase2 

Collegamento T5 con 
nuova area gate 

(*) di cui viabilità 8,3 € milioni 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

52,2 € milioni (*) -- € milioni +52,2€ milioni 
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Terminal T4 e connessioni T3 - T5 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione 

Data di completamento T4: 2024 

Realizzazione di ulteriori 5 piazzole a contatto: 2026 

• Aumentare la capacità del sistema aerostazioni  

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

2,9 € milioni 150,5 € milioni -147,6 € milioni 

• Realizzazione del Terminal T4 con relativo sistema bagagli e di un’area di imbarco connessa  

• Superficie totale di circa 20.000 mq organizzati su due livelli per accogliere check-in, controlli 

di sicurezza, impianto smistamento bagagli e area arrivi 

• Il Terminal consentirà la connessione all’area imbarchi ex T5 e all’attuale area del T3 previa 

rimodulazione delle aree attualmente operative 

• A seguito dell’entrata in esercizio del T4, la demolizione del T5 consentirà di realizzare 

ulteriori 5 piazzole a contatto e della relativa via di rullaggio. 

 

Rif. Scheda A: 3.2-  Interventi Terminal FCO Sud 

3 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

518,9 € milioni 148,0 € milioni * +370,9 € milioni **  

4^ pista, vie di rullaggio e reti primarie  

Rif. Scheda A: 2.23 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Nord 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

in corso di progettazione  

Data di completamento:   31/12/2021 

• Incrementare la capacità aeroportuale, 

unitamente all’estensione dei piazzali in area 

Est, fino ad un massimo di 120 mov/h  

• Garantire un migliore livello di flessibilità in 

funzione della possibile variazione della 

domanda di traffico 

• Realizzazione pista di volo (3.300m x 60m) ad interasse di 820 m rispetto alla RWY 16R/34L  

• Realizzazione via di rullaggio parallela alla pista, n.5 raccordi di ingresso/uscita, n.6 uscite rapide (RET) 

• Realizzazione nuova recinzione sedime aeroportuale, opere idrauliche, viabilità perimetrale 

* senza espropri 

** di cui 97,6 M€ per espropri  

4 
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Dalla zonazione geotecnica si evince che nella zona sud (arancione) dell’area di intervento i terreni non hanno portanza 

adeguata a consentire la realizzazione di un rilevato eseguito con materiali standard. Per tale motivo: 

• il rilevato in tale zona (Z2) verrà realizzato con materiali alleggeriti in grado di limitare i cedimenti nel tempo 

• verranno adottate modalità esecutive non comuni che prevedono accorgimenti costruttivi diversi nelle due zone Z1 e Z2 

• saranno installati assestimetri con l’obiettivo di fornire il supporto per il monitoraggio durante l’esecuzione, per confrontare gli 

abbassamenti reali con quelli calcolati e tarare in questo modo il modello numerico per poter eventualmente intervenire con correttivi 

Stratigrafia caratterizzata dalla presenza di 

argille molto soffici «sensitive» fino a 35 metri di 

profondità, con uno strato di sabbia di circa 3-6 

metri a circa 5 metri di profondità 

Stratigrafia caratterizzata dalla presenza di 

uno strato di sabbia debolmente limosa di 

12-18 metri a circa 5 metri di profondità e 

argille «standard» sopra e sotto di esso. 

I grafici rappresentano i diagrammi 

tipici delle resistenze (MPa) per le due 

zone Z1 e Z2 definite con prove 

penetrometriche (infissione di una 

punta conica per misurare lo sforzo 

necessario per la penetrazione). 

Zona Z2 Zona Z1 

Caratterizzazione geotecnica 

Zona di 

transizione 
MPa MPa 

Pista 3 
Nord Sud 

3.300m 

4^ pista, vie di rullaggio e reti primarie 
Indagini geotecniche e materiali alleggeriti  
  

4 

Zona Z1 Zona Z2 
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• impianto idraulico di trattamento e 

sollevamento delle acque con tecnologie 

adeguate alle scarse caratteristiche dei terreni 

pareti.  

• adeguamento reticolo idrografico esistente: si 

prevede la realizzazione di un nuovo canale in 

affiancamento al canale delle acque basse 

esistente. Il nuovo canale convoglierà i contributi 

provenienti dalle aree di bonifica poste a nord e di 

parte delle aree verdi di pista 4, mentre il canale 

Acque Basse esistente convoglierà le acque 

meteoriche del pavimentato delle nuove 

infrastrutture di volo e delle aree agricole comprese 

tra Pista 2, Pista 3, il canale Acque Basse esistente 

e il Canale delle Vergini.  

• prima dell’immissione nel mandracchio delle 

idrovore di Focene, il canale esistente verrà 

deviato e connesso al Canale delle Vergini, che 

verrà opportunamente allargato, mentre il nuovo 

canale a servizio del consorzio sarà convogliato nel 

tratto terminale del canale esistente delle Acque 

Basse. 

Canale Acque Basse 

Nuovo canale in 
affiancamento 

Pista 4 

Canale Acque Basse 

Canale delle Vergini 
potenziato 

4 4^ pista, vie di rullaggio e reti primarie 
Idraulica  
  

• Indagini geotecniche 

• Approfondimenti e indagini sulle reti idrauliche di 

Fiumicino  

• Dati di input acquisiti dal consorzio gestore dei 

canali e delle idrovore  

Analisi elaborate Opere previste 
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• CANTIERIZZAZIONI: necessità di realizzare uno svincolo sulla 

limitrofa autostrada A12 con uno schema cosiddetto a 

trombetta con le sole rampe di uscita dalla A12 provenienti da 

Roma ed entrata sulla A12 in direzione Roma. Tali rampe saranno 

utilizzate con un doppio senso di marcia per consentire anche 

l’entrata/uscita in direzione Civitavecchia 

• VVFF: adeguamento della stazione tra le piste di volo parallele 3 e 

4 in modo da realizzare una struttura in grado di accogliere 

personale e mezzi in numero sufficiente in caso di duplice 

intervento 

• TAXIWAY: adeguamento delle caratteristiche funzionali e di 

portanza delle vie di rullaggio Charlie e Delta 

 

Nuovo svincolo A12 

Caserma airside VVFF 

4 4^ pista, vie di rullaggio e reti primarie 
Cantierizzazioni e adeguamenti infrastrutture connesse 
  

Analisi elaborate Opere previste 

• CANTIERIZZAZIONI: è stato approfondito il piano di cantiere e 

approvvigionamento dei materiali per limitare la circolazione dei 

mezzi di cantiere sulla viabilità locale 

• VVFF: necessità di intervento contemporaneo sulle due piste di 

volo parallele (pista 3 e pista 4) 

• TAXIWAY: analisi dei volumi di traffico attesi sulle sistema di 

taxiway esistenti a supporto della nuova infrastruttura; 

 



67 

• la stima degli espropri era precedentemente definita in funzione 

del cosiddetto Valore Agricolo Medio (VAM); la Corte 

Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il 

criterio indennitario basato sul VAM in quanto prescinde dall’area 

oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato 

valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. L’indennizzo 

deve essere quindi determinato tenendo conto delle colture 

praticate effettivamente sul fondo e del valore dei manufatti 

legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio 

dell’azienda agricola.  

4 4^ pista, vie di rullaggio e reti primarie 
Ampliamento sedime 
  

Quadro normativo di riferimento Aggiornamento stime 

• L’indennità di espropriazione è stata determinata, e quindi 

aggiornata, sulla base del Valore Agricolo reale, che è stato 

individuato con il valore medio tra il VAM con la maggiorazione 

del 50% (ex legge 865/71), i valori fondiari dell’osservatorio 

del mercato fondiario pubblicato da I.N.E.A. – Istituto Nazionale 

di Economia agraria e quelli stabiliti dalla Camera di Commercio 

• L’importo relativo all’ampliamento del sedime, 

precedentemente inserito nella riga 1.3 della scheda A, è 

stato sommato all’importo delle opere 
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Sistema aerostazioni Est: imbarco A, estensione piazzali 200, ampliamento e 
avancorpo T1 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione / realizzazione 

Data di completamento:  

• Estensione piazzali 200: 2016 

• Area imbarco A, Avancorpo del T1: 2019  

(Ampliam.T1: 2021; adeguamento AIC/AID: 2022) 

• Incremento della capacità operativa e funzionale 

delle infrastrutture 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

297,1€ milioni 124,5€ milioni +172,6 € milioni 

• Realizzazione dell’Avancorpo del T1, dell' area d’imbarco A  e relativi piazzali: + 4 MLN pax / 

anno di capacità 

• Realizzazione dell’ estensione ad ovest del T1 (demolizione T2) e riconfigurazione del nodo alla 

radice dell’area d’imbarco C e D. E’ previsto l’ampliamento delle aree di circolazione airside e 

servizi e la realizzazione di 10 gate remoti: + 3 MLN pax / anno di capacità 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: 3.4-  Interventi Terminal FCO Sud 

5 
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Sistema aerostazioni Est: imbarco A, estensione piazzali 200, ampliamento e 
avancorpo T1 
Variazioni rispetto alle ipotesi accolte nel CDP 

5 

Analisi elaborate Variazioni previste 

LAYOUT FUNZIONALE: 

• Necessità di garantire la massima rispondenza dell’opera 

alle più recenti esigenze di carattere operativo/funzionale 

SOLUZIONI ARCHITETTONICHE: 

• Allineamento delle scelte architettoniche e tecnologiche in 

analogia con le soluzioni adottate per il Molo C e 

l’Avancorpo. 

EFFICIENZA ENERGETICA E IMPIANTISTICA: 

• Adeguamenti alla prescrizione A.19 del Decreto VIA 236 

NORMATIVA ANTINCENDIO E SISMICA: 

• Entrata in vigore della nuova normativa antincendio (D.M. 

del 17/07/14) 

• Adeguamento alla classe sismica 4 anziché 3 

OTTIMIZZAZIONI OPERATIVE: 

• Analisi delle fasizzazioni dei lavori finalizzate a garantire 

l’operatività dei terminal durante la realizzazione 

dell’opera. 

LAYOUT FUNZIONALE: 

• Aumento delle superfici e dei volumi per circa 11.000 mq di superfici 

incrementali e 6.000 mq da riconfigurare al T1 

SOLUZIONI ARCHITETTONICHE: 

• Modifica delle finiture inizialmente previste nelle precedenti fasi di 

progettazione 

EFFICIENZA ENERGETICA E IMPIANTISTICA: 

• Introduzione di soluzioni civili ed impiantistiche per ottimizzare 

l’efficienza energetica in un’ottica di realizzazione di «edifici a 

energia quasi zero» 

NORMATIVA ANTINCENDIO E SISMICA: 

• Adeguamento delle opere civili ed impiantistiche previste nel 

progetto 

• Maggiore resistenza e irrobustimento delle strutture e interventi sugli 

impianti 

OTTIMIZZAZIONI OPERATIVE: 

• Opere provvisionali, riprotezione e bonifiche di sottoservizi, ed oneri 

legati alle fasi di cantiere 

• Riprotezione CBC AZ e L&F AZ 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

98,3 € milioni 28,6 € milioni +69,7 € milioni*  

Estensione piazzali area Est 
Rif. Scheda A: 2.11 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

in corso di progettazione 

Data di completamento:   31/07/2021 

• Incremento capacità piazzole aa/mm 

• Miglioramento performance operative : LVP con 

RVR<400m,  impianti full optional : pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS 

• Realizzazione nuove piazzole nell’area limitrofa ai piazzali 200 e alla 

Cargo City : 18 «up to C» + 1 «up to E»  (configurazione alternata: 20 «up 

to C»), di cui 18 stand self-manoeuvring 

• Realizzazione nuove vie di rullaggio  

• Realizzazione nuove aree di rampa (circa 25.000 mq) 

* di cui 20,0 M€ per acquisizione delle aree 

6 
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6 

Analisi elaborate Opere previste 

INDAGINI GEOTECNICHE: le indagini svolte nell’ambito del 

progetto preliminare hanno evidenziato la presenza di terreni 

con scarse caratteristiche meccaniche.  

• lungo la porzione Ovest dei futuri piazzali, per circa 

500÷550 m in direzione Est presenza di sabbie fini 

debolmente limose e limose, da piano campagna a 18÷20m 

di profondità; al di sotto delle quali sono presenti argille 

sensitive; 

• lungo il margine Est dei futuri piazzali il profilo stratigrafico è 

costituito prevalentemente da depositi fini, limoso argillosi, 

presenti fin dalla superficie, con potenza maggiore di 55÷65 

m; tra 5 e 15 m di profondità le frazioni fini sono interrotte 

dalla presenza di sabbie fini debolmente limose e limose. 

IDRAULICA:  

• Indagini geotecniche 

• Approfondimenti e indagini sulle reti idrauliche di Fiumicino  

• Dati di input acquisiti dal consorzio gestore dei canali e delle 

idrovore  

INDAGINI GEOTECNICHE E MATERIALI ALLEGGERITI:  

• L’elevata compressibilità dei terreni presenti determinano la 

necessità di utilizzare materiali alleggeriti per gli strati della 

sovrastruttura e sostituire, sempre con materiale alleggerito, 

parte del terreno naturale.  

IDRAULICA: 

• realizzazione di impianto idraulico di trattamento e 

sollevamento delle acque con tecnologie adeguate alle scarse 

caratteristiche dei terreni pareti 

• adeguamento del canale di smaltimento del acque che 

saranno recapitate  nel Canale Alitalia esistente 

Estensione piazzali area Est 
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BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

in corso di progettazione  

Data di completamento:   30/06/2021 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

80,3 € milioni 21,4 € milioni +58,9 € milioni* 

Completamento raddoppio via di rullaggio Bravo 

Rif. Scheda A: 2.5 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

• Demolizione dell’attuale via di rullaggio Bravo nel tratto compreso 

tra i raccordi BA e BC e tra BE e via di rullaggio A; 

• Realizzazione di due vie di rullaggio parallele, a completamento 

degli interventi del 2007 ed adeguamento del sistema smaltimento 

acque meteoriche 

• Adeguamento strutturale ed ampliamento del sottopasso viario della 

pista di volo 07/25 al fine di permettere il passaggio degli aeromobili.  

• Sistema a tre vie di rullaggio parallele 

(raddoppio Bravo+Delta) che costituiranno le 

direttrici di traffico principali dell’aeroporto, in 

grado di sostenere la capacità prevista e 

gestire la domanda di traffico attesa 

 

• Miglioramento delle performance 

dell’infrastruttura in termini di flessibilità, 

puntualità e affidabilità 

 

• Miglioramento della circolazione a terra dei 

velivoli, riducendo i tempi di attesa e 

conseguentemente i consumi di carburante e 

l’inquinamento degli aeromobili 

* di cui 21,5 M€ per slittamento dal primo sottoperiodo 

7 
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Completamento raddoppio via di rullaggio Bravo 

SIMULAZIONI FAST-TIME CON SIMMOD: le analisi hanno 

confermato l’esigenza delle opere ed i tratti in cui è 

necessario realizzare il raddoppio 

8 

Analisi elaborate Opere previste 

SIMULAZIONI FAST-TIME CON SIMMOD: 

• in funzione delle risultanze della simulazione l’intervento di raddoppio 

TWY Bravo è stato esteso fino all’intersezione con la via di rullaggio 

Alfa con necessaria demolizione di manufatti esistenti 

 

IDRAULICA: 

• modifica ed integrazione dei sistemi esistenti di raccolta e smaltimento 

delle acque 

 

INDAGINI SU STRUTTURE E SOTTOSERVIZI SOTTOPASSO 

• intervento di manutenzione conservativa e modifica/ reinstradamento 

dei sottoservizi esistenti a seguito di approfondimenti ed indagini 

specifiche effettuate 

NORMATIVA EASA – Entrata in vigore Reg. 139/2014 

• adeguamenti progettuali normativi che hanno permesso un aumento 

della classe di utilizzo delle vie di rullaggio di progetto rispetto a quanto 

preventivato (dalla categoria ICAO “C” ed “F” alla categoria “E” ed “F”) 

SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA - Prescrizioni 

• rimozioni di reperti finalizzate al recupero di una Villa Romana 

rinvenuta nell’area di intervento 

DECRETO V.I.A. E PRESCRIZIONI: 

• a seguito dell’entrata in vigore nel novembre 2013 del DEC VIA su 

FCO Sud, l’intervento ha dovuto considerare un maggiore onere per la 

realizzazione di un collettore di raccolta delle acque meteoriche 

IDRAULICA: 

• Approfondimenti e indagini sulle reti idrauliche di Fiumicino  

• Dati di input acquisiti dal consorzio gestore dei canali e 

delle idrovore  

INDAGINI SU STRUTTURE E SOTTOSERVIZI 

SOTTOPASSO 

NORMATIVA EASA – Entrata in vigore Reg. 139/2014 

DECRETO V.I.A. E PRESCRIZIONI 

SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA - Prescrizioni 
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Allegato 

 

 

 Il Piano Investimenti 2017 – 2021 

 Schede di dettaglio FCO 

 Schede di dettaglio CIA 
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€ mgl Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021
Totale 

2017 - 2021

1. Attività Urbanistiche FCO Nord 9.467         4.472         7.309         6.003         2.328         29.580       

2. Infrastrutture di volo FCO Sud 45.434       65.983       29.238       118.791      59.891       319.337      

2. Infrastrutture di volo FCO Nord 19.590       39.873       119.989      183.512      193.143      556.107      

3. Interventi Terminal FCO Sud 65.824       136.929      131.487      55.292       62.995       452.527      

3. Interventi Terminal FCO Nord 8.453         25.842       7.589         7.669         -             49.552       

4. Interventi Landside FCO Sud 22.795       6.922         1.153         1.239         1.723         33.832       

4. Interventi Landside FCO Nord 3.001         2.481         -             5.660         4.577         15.720       

5. Interventi parcheggi FCO Sud 7.485         22.354       3.562         1.396         383            35.180       

5. Interventi parcheggi FCO Nord -             -             -             -             -             -             

6. Altri interventi FCO Sud 131.472      69.235       65.933       53.884       45.692       366.216      

TOTALE INTERVENTI FCO 313.520      374.092      366.259      433.445      370.733      1.858.050   

F
IU

M
IC

IN
O

Il piano investimenti 2017-2021 FCO 

20% 

2% 3% 

27% 

47% 

2% 

Altri interventi FCO Sud 

Interventi parcheggi 

Interventi Landside 

Interventi Terminal 

Infrastrutture di volo 

Attività Urbanistiche FCO Nord 

Totale 2017 – 2021 per tipologia di 

intervento 

Totale 

2017 - 2021 

1.858.050 

La quota maggiore degli investimenti nel 

periodo è rappresentata dagli interventi 

sulle infrastrutture di volo, sui terminal e di 

manutenzione / ristrutturazione (in Altri 

interventi FCO Sud) 
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Il piano investimenti 2017-2021 FCO – variazioni vs CDP 

PEF CDP PEF CDP PEF CDP PEF CDP PEF CDP PEF CDP

1. Attività Urbanistiche FCO Nord 9.467         2.042         4.472         33.019       7.309         35.451       6.003         75.860       2.328         32.083       29.580       178.454      

2. Infrastrutture di volo FCO Sud 45.434       54.997       65.983       8.409         29.238       10.427       118.791      16.069       59.891       -             319.337      89.901       

2. Infrastrutture di volo FCO Nord 19.590       50.388       39.873       67.614       119.989      40.731       183.512      5.730         193.143      10.694       556.107      175.156      

3. Interventi Terminal FCO Sud 65.824       33.809       136.929      56.749       131.487      63.154       55.292       102.623      62.995       62.309       452.527      318.644      

3. Interventi Terminal FCO Nord 8.453         1.021         25.842       25.796       7.589         26.067       7.669         93.772       -             160.413      49.552       307.068      

4. Interventi Landside FCO Sud 22.795       24.729       6.922         72.063       1.153         51.544       1.239         17.377       1.723         44.916       33.832       210.629      

4. Interventi Landside FCO Nord 3.001         -             2.481         -             -             -             5.660         -             4.577         37.404       15.720       37.404       

5. Interventi parcheggi FCO Sud 7.485         6.259         22.354       6.792         3.562         9.454         1.396         15.913       383            7.798         35.180       46.216       

5. Interventi parcheggi FCO Nord -             -             -             -             -             -             -             -             -             4.375         -             4.375         

6. Altri interventi FCO Sud 131.472      38.425       69.235       35.304       65.933       50.594       53.884       57.655       45.692       80.741       366.216      262.719      

TOTALE INTERVENTI FCO 313.520      211.670      374.092      305.746      366.259      287.420      433.445      384.999      370.733      440.732      1.858.050   1.630.568   

Delta Scheda A PEF vs CDP

Totale  2017 - 2021

F
IU

M
IC

IN
O

€ mgl Descrizione

2017 2018 2019 2020 2021

227.482101.850 68.346 78.839 48.446 -70.000
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Il piano investimenti 2017-2021 FCO 

2.1 - Area ovest - Isola Seram, nuovo varco doganale 

2.2 - Area ovest - Ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1-2) 

2.4 - Estensione piazzali zona Cargo 

2.5 - Completamento raddoppio via di rullaggio Bravo  

2.6 - Estensione piazzali ex area tecnica AZ 

2.7 - Riprotezione piazzola prova motori 

2.11 – Estensione piazzali area Est 

2.12 - Estensione piazzali aa/mm in area ex poste – quadrante 200 

2.30 - Piazzole Wide Body in zona 600 

2.31 - Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest 

INTERVENTI INSTRASTRUTTURE DI VOLO : FIUMICINO SUD 

Interventi analizzati nella parte centrale del documento 
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BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione esecutiva  

Data di completamento: 31/03/2018 

• Realizzazione piazzali sosta mezzi, edifici logistici, disoleatore ed impianti 

connessi alle attività di stoccaggio e distribuzione dei carburanti in airside 

(società SERAM) 

• Riprotezione varco doganale 1 e realizzazione nuova rotatoria di accesso; 

• Demolizione e riprotezione dell’officina e magazzino gomme, per consentire la 

realizzazione del nuovo varco 1; demolizione del varco esistente, modifica 

della recinzione doganale e bonifica dell’area. 

• Ottimizzazione attività di distribuzione 

carburante 

• Miglioramento accessibilità degli operatori 

all’interno dell’area airside 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

9,2 € milioni 0,0 € milioni +9,2 € milioni* 

Area Ovest, isola Seram e nuovo varco doganale   

Rif. Scheda A: 2.1 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

* Di cui 6,7 € milioni per ripianificazioni da anni precedenti 
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Area Ovest, isola Seram e nuovo varco doganale   

Rif. Scheda A: 2.1 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud MOTIVAZIONI VARIAZIONE IMPORTI RISPETTO A CDP: 

POSTICIPO ENTRATA IN ESERCIZIO: 

• L’iniziativa è stata posticipata da giugno 2016 a marzo 2018 in seguito alla rimodulazione del piano attuata nel 2013 in accordo con 

Enac e dopo le consultazioni con gli utenti 

 

ADEGUAMENTO NORMATIVO: 

• adeguamento a classe sismica strutturale e aggiornamento dei dimensionamenti e dei calcoli di tutti gli elementi strutturali 

• aggiornamento delle dotazioni del varco doganale ai nuovi standard di security secondo l’aggiornato programma di sicurezza 

nazionale 
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BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Fase 1 : in corso di realizzazione 

Fase 2 : in  corso di progettazione esecutiva 

Date di completamento:   Fase 1 : 31/12/2017 

                                            Fase 2 : 30/06/2018 

• FASE 1 : demolizioni edifici tunnel merci ed ex area trattamento rifiuti, riconfigurazione piazzole 808-812 : 3 «up to E» + 1 «up to C»  

(configurazione alternata: 6 «up to C»), realizzazione nuove 6 piazzole «up to C» e relativa via di rullaggio, nuova area mezzi di rampa. 

• FASE 2 : nuove piazzole aa/mm e via di rullaggio : 6 «up to E»  + 3 «up to C» (configurazione alternata: 4 «up to E»  + 6 «up to C»), 

nuova area mezzi di rampa. 

• Incremento capacità piazzole aa/mm 

• Miglioramento performance operative : LVP con 

RVR<400m,  impianti full optional : pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

41,9 € milioni 14,9 € milioni +27,0 € milioni *  

Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1,2) 

Rif. Scheda A: 2.2 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

Fase 2 

Fase 1 

* di cui 25,4 M€ per slittamento da anni precedenti 
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BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

in corso di pianificazione 

Data di completamento:   28/02/2021 

• Bonifica dell’area ed indagini archeologiche 

• Realizzazione nuove 8 piazzole di sosta per aeromobili «up to C», 

vie di rullaggio ed area di rampa 

• Incremento capacità piazzole aa/mm 

• Miglioramento performance operative : LVP con 

RVR<400m,  impianti full optional : pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

10,5 € milioni 6,9 € milioni +3,6 € milioni 

Estensione piazzali zona Cargo 

Rif. Scheda A: 2.4 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

31,1 € milioni 5,3 € milioni +25,8 € milioni *  

Estensione piazzali ex area tecnica AZ 

Rif. Scheda A: 2.6 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

* di cui 6,5 M€ per slittamento da anni precedenti 

• Realizzazione nuove piazzole wide-body : 8 «up to E» 

(configurazione alternata: 3 «up to E» + 8 «up to C») 

• Realizzazione nuove vie di rullaggio 

• Realizzazione nuove aree di rampa 

BENEFICI ATTESI 

• Incremento capacità piazzole aa/mm 

• Miglioramento performance operative : LVP con 

RVR<400m,  impianti full optional : pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS 

STATUS e IMPORTI 

in corso di pianificazione 

Data di completamento:   31/05/2021 
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Estensione piazzali ex area tecnica AZ 

Rif. Scheda A: 2.6 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud MOTIVAZIONI VARIAZIONE IMPORTI RISPETTO A CDP: 

POSTICIPO INIZIATIVA:  

• l’iniziativa ha subito un posticipo in primis per tener conto dei tempi di stipula ed approvazione del contratto di programma ADR-

Enac. Inoltre nel corso della rimodulazione degli investimenti attuata nel 2013, d’intesa con Enac e a seguito delle consultazioni 

con gli utenti, l’intervento è stato traslato con ricadute economiche quasi completamente nel secondo periodo regolatorio 

 

ESTENSIONE DEL PERIMETRO DELL’INTERVENTO: 

• estensione dell’area di intervento per realizzazione di una più ampia area dedicata alla sosta dei mezzi di rampa 

• necessità di ulteriori demolizioni delle strutture esistenti: lastre cls, tettoie, carica batterie, manufatto adibito a deposito, cabina 

elettrica 

  

AGGIORNAMENTO TECNICO ECONOMICO: 

• adeguamento costi unitari e implementazioni impiantistiche che consentiranno di ridurre la movimentazione dei mezzi di rampa 



84 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

2,0 € milioni 0,9 € milioni +1,1 € milioni  

Riprotezione piazzola prova motori 

Rif. Scheda A: 2.7 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

• Realizzazione della nuova piazzola prova motori in prossimità 

degli hangar dell’area tecnica AZ  

• Installazione delle barriere atte a ridurre l’impatto acustico ed il jet 

blast generati durante le prove; 

• Realizzazione aree logistiche connesse alle attività di prova dei 

motori aeromobili; 

BENEFICI ATTESI 

• Protezione delle aree circostanti dal jet blast 

emesso durante le prove motori 

• Riduzione dell’impatto acustico nelle aree 

limitrofe generato durante le attività di 

manutenzione degli aeromobili 

STATUS e IMPORTI 

in corso di pianificazione 

Data di completamento:   28/02/2018 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

13,5 € milioni 11,9 € milioni +1,6 € milioni  

Estensione piazzali aa/mm in area ex poste 

Rif. Scheda A: 2.12 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

in corso di pianificazione 

Data di completamento:   31/10/2021 

• Incremento capacità piazzole aa/mm 

• Miglioramento performance operative : LVP con 

RVR<400m,  impianti full optional : pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS 

• Demolizione dell’edificio “NET” 

• Realizzazione nuove piazzole : 4 «up to E» (configurazione 

alternata: 6 «up to C») 

• Realizzazione nuove aree di rampa 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

8,6 € milioni - +8,6 € milioni  

Piazzole wide body in zona 600 

Rif. Scheda A: 2.30 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

in corso di pianificazione 

Data di completamento:   31/10/2018 

• Incremento capacità piazzole aa/mm 

• Miglioramento performance operative : LVP con 

RVR<400m,  impianti full optional : pit fuel, 400 

Hz, PCA, VDGS 

• Demolizione pavimentazioni e manufatti esistenti 

• Realizzazione nuove piazzole : 2 «up to E»  

• Realizzazione nuova area di rampa 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

23,9 € milioni - +23,9 € milioni  

Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest 

Rif. Scheda A: 2.31 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

in corso di progettazione esecutiva 

Data di completamento:   28/02/2018 

• Mitigazione del rischio idraulico adeguando 

l’aeroporto ad un dimensionamento omogeneo 

con tempo di ritorno di 20 anni. 

• Adeguamento del sistema per lo smaltimento 

acque delle nuovi superfici pavimentate (es. 

raddoppio Bravo, Piazzali ovest seconda fase, 

isola SERAM) 

• Riduzione degli apporti all’impianto idrovoro di 

Traiano. 

• Realizzazione del nuovo collettore Nord e potenziamento dei collettori CA e COS; 

• Realizzazione dello scolmatore del Vecchio Collettore Ovest e realizzazione del nuovo attraversamento di Pista 1. 

• Nuovo disoleatore in continuo da realizzarsi a monte dello sbocco nel Canale Coccia di Morto, destinato a trattare i contributi provenienti 

dai collettori sopra indicati. 
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MOTIVAZIONI VARIAZIONE IMPORTI RISPETTO A CDP: 

LO STUDIO IDRAULICO: 

• Ha consentito di condurre una valutazione sulla globalità del sistema di drenaggio, con l’obiettivo di uniformare la progettazione di 

tutte le nuove opere e di adeguare, ove possibile, la rete di drenaggio esistente andando a considerare come forzante del sistema 

eventi pluviometrici particolarmente intensi, caratterizzati da un tempo di ritorno di 20 anni; 

• Attraverso le simulazioni condotte è emersa la necessità di realizzare una serie di interventi ricadenti nell’iniziativa “Opere di mitigazione 

idraulica in area ovest” che consentano l’adeguato smaltimento delle acque, in relazione anche ai cambiamenti climatici, a seguito della 

realizzazione di tutti gli interventi previsti nel progetto di completamento di Fiumicino Sud; 

• La progettazione delle diverse infrastrutture previste nel progetto di completamento di Fiumicino Sud ha consentito di quantificare 

l’effettivo incremento di portata addotta al sistema di drenaggio a seguito della trasformazione di aree a verde in superfici pavimentate, 

anche alla luce delle scelte inserite nel decreto VIA, che non consentono di prevedere che le acque possano essere drenate nel terreno; 

• Gli interventi di mitigazione consentono di adeguare la rete aeroportuale di drenaggio ad eventi con tempo di ritorno di 20 anni rendendo 

omogenea la stessa, sviluppatasi, peraltro, in 50 anni, e grazie alla modellazione effettuata proteggere lo scalo dagli eventi pluviometrici 

che si sono manifestati negli ultimi anni con ampi margini di sicurezza sull’operatività aeroportuale; 

• Le opere consentono inoltre l’alleggerimento dei collettori che afferiscono all’idrovora di Traiano, tra l’altro non gestita da ADR, 

che presenta delle problematiche legate alla gestione e manutenzione, emerse anche a seguito delle verifiche condotte con l’ausilio dei 

valori registrati dalla rete di monitoraggio installata in aeroporto. 

 

LE CARATTERISTICHE DEI TERRENI E L’OPERATIVITA’: 

• L’importo dell’opera è legato all’estensione delle superfici drenate ma anche alle difficoltà realizzative, dovute sia alle 

caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati che alle modalità di posa in opera che devono comportare il minimo impatto 

sull’operatività aeroportuale. 

 

Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest 

Rif. Scheda A: 2.31 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Sud 
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Il piano investimenti 2017-2021 

2.23 - 4^ pista, vie di rullaggio e reti primarie 

2.15 - Reti idrauliche e trattamento acque 

2.17 - Idrovora di Focene 

INTERVENTI INSTRASTRUTTURE DI VOLO : FIUMICINO NORD 

Interventi analizzati nella parte centrale del documento 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

30,2 € milioni 11,2 € milioni +19,0 € milioni  

Reti idrauliche e trattamento acque 

Rif. Scheda A: 2.15 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Nord 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

in corso di pianificazione 

Data di completamento:   31/12/2025 

• Verifica del regime idraulico delle aree e dello 
stato di conservazione dei terreni 
 

• Adeguamento del sistema dei canali esistenti 
in funzione delle nuove infrastrutture 

• Realizzazione della nuova rete di collettori principali per l’allontanamento 

delle acque provenienti dalle future infrastrutture a Nord: piazzali di sosta 

AA/MM, Terminal, piste volo ed altre aree pavimentate. 

• Realizzazione di impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, 

provenienti dalla rete di collettori, per il successivo recapito al corpo 

recettore. 
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Reti idrauliche e trattamento acque 

Rif. Scheda A: 2.15 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Nord MOTIVAZIONI VARIAZIONE IMPORTI RISPETTO A CDP: 

RIPIANIFICAZIONE INIZIATIVA:  

• l’iniziativa è stata rimodulata a seguito del nulla osta tecnico del Masterplan al 2044 da parte di Enac. L’intervento è stato 

ripianificato con ricadute economiche più rilevanti nel secondo periodo regolatorio 

 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

• a seguito di approfondimenti con il CBTAR, l’iniziativa non è più suddivisa per fasi successive per evitare di intervenire più volte sul 

sistema delle dorsali principali per garantire la continuità di esercizio; 

• gli importi considerano gli oneri da sostenere per la deviazione anche temporanea dei canali per dare continuità di esercizio al 

servizio di irrigazione dei limitrofi fondi 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

7,0 € milioni 6,6 € milioni +0,4 € milioni  

Idrovora di Focene 

Rif. Scheda A: 2.17 -  Interventi infrastrutture di volo FCO Nord 

BENEFICI ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

in corso di pianificazione 

Data di completamento:   28/02/2021 

• Adeguamento della potenzialità delle 
infrastrutture di smaltimento in funzione dello 
sviluppo delle nuove infrastrutture 
aeroportuali. 

 

Adeguamento delle idrovore di Focene in seguito al futuro ampliamento 

del sedime aeroportuale con la realizzazione della quarta pista di volo e 

delle successive infrastrutture a Nord. Gli impianti idrovori di 

Focene/Maccarese e le nuove idrovore di Focene verranno resi 

indipendenti l’uno dall’altro, sia idraulicamente che dal punto di vista 

impiantistico. 
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Il piano investimenti 2017-2021 

3.1 – Riprotezioni palazzine MU e demolizioni 

3.2 – T4 e connessioni T5/T3 

3.3 – Terminal 3 – ristrutturazione  

3.4 – Sistema aerostazioni Est – Area di imbarco A, ampliamento T1 e 

avancorpo T1, estensione piazzali 200 

3.5 – Connessioni HBS Hub Est/Ovest, recupero impianto al NET 

3.7 – Area di imbarco F (ex molo C) e avancorpo T3  

3.13 – Riconfigurazione T5 arrivi e partenze  

INTERVENTI TERMINAL : FIUMICINO SUD 

Interventi analizzati nella parte centrale del documento 
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Riprotezioni palazzine MU e demolizioni 

Rif. Scheda A: 3.1-  Interventi Terminal FCO Sud 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione  

Data di completamento: 31/12/2022 

• Riqualifica dell’area compresa tra il Terminal 3 ed il Terminal 5 (fase1: riprotezione delle 

attuali funzioni; fase 2: demolizioni; fase 3: riqualifica) 

• Demolizione della centrale termofrigorifera, successivamente alla riprotezione dei sistemi 

impiantistici ivi ubicati presso l’area imbarco F e Terminal 3 

• Riorganizzazione e riqualifica dell’area compresa 

tra il Terminal 3 ed il Terminal 5 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

14,7€ milioni 11€ milioni +3,7€ milioni 
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Terminal T3: Ristrutturazione  

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione / realizzazione 

Data di completamento: 31/12/2022 

• Adeguamento assetto funzionale area partenze (facciata, galleria transiti, varchi di sicurezza, 

isole check-in, collettori bagagli, collegamento T3-Area di imbarco C) 

• Adeguamento assetto funzionale area arrivi (riqualifica immigration, smantellamento HBS, 

ampliamento sala riconsegna bagagli e accentramento dei varchi doganali) 

• Adeguamento assetto funzionale livello mezzanino (rimodulazione uffici e sale vip) 

• Riqualifica finiture e adeguamento impiantistico (antincendio, illuminazione, sismica) 

• Incremento della capacità e della funzionalità del 

Terminal  

• Incremento del livello di servizio e della qualità 

• Adeguamento agli standard in materia antincendio 

e vulnerabilità sismica 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

57,3 € milioni 12,5 € milioni +44,8€ milioni 

Rif. Scheda A: 3.3-  Interventi Terminal FCO Sud 



96 

Terminal T3: Ristrutturazione  

• Adeguamento delle aree arrivi, partenze e mezzanino agli standard normativi definiti in ambito aeroportuale in materia di antincendio 

• Adeguamento delle stime preliminari per gli interventi di natura impiantistica compresi gli impianti illuminotecnici e di condizionamento 

• Miglioramento delle finiture interne in linea con le altre infrastrutture in fase di progettazione e realizzazione 

• Adeguamenti funzionali al livello mezzanino estesi su tutto il livello di quota +10.00 

• Completamento del progetto esecutivo della riqualifica della facciata del Terminal 3 che ha recepito tutte le necessarie introduzioni in 

termini di security, comfort ambientale e temi strutturali emersi durante le fasi di condivisione con la Polizia e con gli Enti di Stato 

competenti 

• Adozione di facilities innovative aggiornate agli standard tecnologici correnti 

• Adeguamenti funzionali delle aree airside del T3 al livello partenze in relazione all’assetto Single Hub dello scalo: realizzazione di un 

bridge di collegamento tra l’area di imbarco C e il Terminal 3 nell’area post controlli sicurezza al fine di incrementare la capacità di dei 

corridoi di circolazione airside, con specifico riguardo ai passeggeri in transito dalle aree Schengen a quelle non Schengen e 

viceversa. 

  

Il costo parametrico per mq derivante dalle previsioni risulta pienamente in linea con i riferimenti di benchmark di settore e con gli altri 

interventi di Terminal in corso a Fiumicino.  

Sono in corso di approfondimento gli aspetti di natura sismica relativi agli interventi ipotizzati. 

MOTIVAZIONI VARIAZIONE IMPORTI RISPETTO A CDP: 
Rif. Scheda A: 3.3-  Interventi Terminal FCO Sud 
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Connessione HBS hub Est/Ovest e recupero impianto al NET 
 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione 

Data di completamento: 31/12/2022 

• Realizzazione di un LINK di collegamento tra i sistemi di smistamento bagagli del T1 e del T3 

tramite il parziale recupero dell'attuale impianto di smistamento automatico dei bagagli installato 

presso l'edificio NET 

• Ampliamento della galleria dei sottoservizi e adeguamento impiantistico dell'esistente  

• Diminuzione del minimum connecting time 
aeroportuale 

• Riduzione dei tempi di trasferimento dei bagagli; 
• Diminuzione del traffico nella viabilità airside; 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

2,2 € milioni 20,1 € milioni -17,9 € milioni 

Rif. Scheda A: 3.5-  Interventi Terminal FCO Sud 



98 

Area di imbarco F e Avancorpo T3 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Prima operatività: Dicembre 2016 

Data di completamento Area di imbarco F: Febbraio 2017 

• Realizzazione delle nuove infrastrutture per voli non Schengen e gestione degli imbarchi call 

forward (massimizzazione uso loading bridge) 

• 132.000 mq circa di nuove superfici terminal, di cui ca. 86.000 mq  per l’area di Imbarco F e ca. 

46.000 mq per l’Avancorpo; 14 piazzole servite da pontili di imbarco e n. 8 gate remoti 

all’Avancorpo 

• Nuovo sistema di gestione bagagli (BHS/HBS) per il Terminal 3 

 

• Maggiore capacità del sistema Terminal 

• Incremento del livello di servizio 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

34,4 € milioni -- € milioni +34,4 € milioni 

Rif. Scheda A: 3.7-  Interventi Terminal FCO Sud 
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Il piano investimenti 2017-2021 FCO 

3.9 – Fiumicino Nord, aerostazione passeggeri 

INTERVENTI TERMINAL : FIUMICINO NORD 

Interventi analizzati nella parte centrale del documento 
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Il piano investimenti 2017-2021 FCO 

4.1 – Ottimizzazioni sistemi ed impianti tecnologici 

4.3 – Viabilità, svincolo area Cargo City 

4.4 – Palazzina direzionale nuova sede ADR 

4.6 – People Mover GRTS 

INTERVENTI LANDSIDE : FIUMICINO SUD 

Interventi analizzati nella parte centrale del documento 
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Ottimizzazione sistemi ed impianti tecnologici 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione / realizzazione 

Data di completamento: 30/11/2025 

• Innovazione tecnologica degli impianti tecnologici con particolare riferimento a quelli elettrici, 

elettromeccanici ed ai sistemi di controllo 

• Data la complessità dell'intervento si prevedono 6 fasi realizzative.  

• Miglioramento dell’affidabilità e delle 

performance degli impianti 

• Miglioramento del livello di servizio offerto ai 

passeggeri 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

3,4 € milioni 17,6 € milioni -14,2€ milioni 

Rif. Scheda A: 4.1-  Interventi Landside FCO Sud 
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Viabilità: svincolo area Cargo City 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione 

Data di completamento: 31/12/2018 

• Realizzazione delle rampe di collegamento della carreggiata sud della A91 all’area della 

Cargo City mediante una rampa indiretta (veicoli provenienti da Fiumicino) e una semidiretta 

(veicoli dal parcheggio economy a Roma).  

• Migliorare la gestione e la distribuzione dei flussi 

veicolari della zona est dell’aeroporto, 

• Decongestione dell’area tecnica  

• Connessione dell’area della cargo city e del 

parcheggio economy con Roma. 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

20,3 € milioni -- € milioni +20,3€ milioni* 

Rif. Scheda A: 4.3-  Interventi Landside FCO Sud 

(*) di cui: 3,1 € milioni per slittamento dal primo sottoperiodo, 1,1 € miloni per 

espropri (nel CDP classificati in altra voce). 
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Viabilità: svincolo area Cargo City 

Rif. Scheda A: 4.3-  Interventi Landside FCO Sud 
MOTIVAZIONI VARIAZIONE IMPORTI RISPETTO A CDP: 

INDAGINI GEOTECNICHE:  

• a seguito delle indagini geotecniche condotte è emersa la necessità di adeguare le opere di fondazione considerando le scarse 

caratteristiche geotecniche del terreno 

 

PRESCRIZIONI ANAS: 

• a seguito dell’acquisizione del parere sul progetto da parte di ANAS sono emerse una serie di prescrizioni circa la progettazione, in 

particolare degli impianti elettrici (es. inserimento di un sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa ANAS per 

prevenire il furto di materiale elettrico, ecc.), che hanno comportato una revisione del progetto con conseguente incremento 

dell’importo finale 

 

ADEGUAMENTO SISMICO: 

• tutte le opere strutturali previste nel progetto sono state adeguate alle  nuove norme sismiche considerando la struttura in classe 

sismica IV 

 

LAYOUT DI PROGETTO: 

• appositi approfondimenti sulla funzionalità dell’opera e dei flussi sono stati condotti durante la fase di progettazione:  è emersa la 

necessità di inserire una corsia in più sulla rampa di ritorno dall’area est, anche alla luce delle necessità emerse dal protocollo 

sottoscritto tra Anas e Comune di Fiumicino 

• l’opera di scavalco è stata ottimizzata in modo da minimizzare l’interferenza con l’autostrada esistente 

• rifacimento delle rampe esistenti inizialmente non previsto 

• al fine di progettare un’opera il più possibile compatibile con lo sviluppo infrastrutturale previsto per l’accessibilità all’aeroporto, è 

stata inserita nel progetto la predisposizione per la realizzazione della quarta corsia dell’A91 e l’allaccio con le nuove complanari 

 

ACQUISIZIONE DELLE  AREE 

• la stima degli espropri era precedentemente definita in funzione del cosiddetto Valore Agricolo Medio (VAM); la Corte 

Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il criterio indennitario basato sul VAM in quanto prescinde dall’area 

oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, ovvero considerando il 

mercato immobiliare. 
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Palazzina direzionale nuova Sede AdR 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di realizzazione 

Data di completamento: 31/03/2017 

• Adeguamento dell'attuale edificio destinato a uffici Az (11.000 mq ca) a nuova sede AdR  

• La riqualifica dei beni demaniali consente una netta riduzione degli importi previsti per 

l'intervento e dei tempi necessari al completamento dell'iniziativa  

• Accentrare gli uffici delle funzioni principali del 

gestore aeroportuale in un fabbricato idoneo 

per l’espletamento delle attività di competenza 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

7,0 € milioni 22,1 € milioni -15,1 € milioni 

immagini 

Rif. Scheda A: 4.4-  Interventi Landside FCO Sud 
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Il piano investimenti 2017-2021 FCO 

4.8 – Centrali tecnologiche e utilities 

4.13 – Opere di compensazione ambientale 

4.18 – Opere di urbanizzazione ed edifici complementari 

INTERVENTI LANDSIDE : FIUMICINO NORD 
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Centrali tecnologiche ed utilities 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di pianificazione 

Data di completamento: 17/03/2032 

Completamento prima fase: 01/12/2026 

• Progettazione e realizzazione delle centrali tecnologiche funzionali ai cantieri e alle opere 

propedeutiche alla realizzazione delle nuove infrastrutture previste nell'area di espansione a 

Nord (1° fase di sviluppo). 

• Realizzazione delle centrali termica ed elettrica, la galleria sottoservizi, la rete elettrica alta 

tensione e relativa distribuzione primaria ed anche impianti di energia rinnovabili. 

• Soddisfare il fabbisogno energetico delle 

infrastrutture aeroportuali di prima fase 

 

• Ridurre i consumi energetici mediante il ricorso 

a fonti di energia rinnovabile 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

0,6 € milioni 21,2 € milioni -20,6 € milioni 

Rif. Scheda A: 4.8-  Interventi Landside FCO Nord 
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Opere di compensazione ambientale 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione / realizzazione 

Data di completamento: 31/12/2030 

• Misure di mitigazione e di compensazione, nell’ambito dell’iniziativa di realizzazione di pista 

4, per l'integrazione delle infrastrutture nel contesto  per la riduzione dell'impatto ambientale  

• Interventi di risanamento sui ricettori acustici che evidenziano aree di superamento dei limiti 

consentiti dal DM 29/11/2000: testata sud pista 1 (A), testate nord pista 3 e 4 (B e C), testata 

sud pista 3 (D) 

• Reimpianto delle essenze arboree (opere di compensazione per la sottrazione di aree verdi) 

• Valorizzazione del contesto territoriale a 
mitigazione dei potenziali impatti ambientali 
generati dalle nuove infrastrutture aeroportuali 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

9,8 € milioni -- € milioni +9,8 € milioni 

Rif. Scheda A: 4.13-  Interventi Landside FCO Nord 



108 

Opere di urbanizzazione ed edifici complementari 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di pianificazione 

Data di completamento: 31/12/2034 

Completamento prima fase: 31/12/2026 

• Viabilità di accesso al primo modulo del terminal Nord (viabilità principale di 3,5km ca con 

sezione tipo 20m ca ed una viabilità secondaria di 4km ca in parte a raso ed in parte in 

viadotto a sezione variabile 

• Curbside fronte terminal su più livelli (accessi  distinti per flussi/tipologie di veicolo)  

• Garantire l’accesso al nuovo terminal nord 

 

• Ottimizzazione dei flussi per limitare la 

presenza di mezzi sul fronte dell’aerostazione 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

5,3 € milioni 5,7 € milioni -0,4 € milioni 

Rif. Scheda A: 4.18-  Interventi Landside FCO Nord 
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Il piano investimenti 2017-2021 

5.1 – Parcheggi a raso area Est 

5.2 – Area centrale, parcheggio multipiano F 

5.3 - Area Est (lunga sosta), parcheggio multipiano G 

5.8 – T5 viabilità e parcheggi 

INTERVENTI PARCHEGGI FIUMICINO SUD 

Intervento incluso nella scheda Riconfigurazione T5, inserita nella parte centrale del documento 



110 

Parcheggi a raso area Est 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione / realizzazione 

Data di completamento: 31/12/2017 

• L'ampliamento interessa un'area di circa 25.000mq posta tra Via Caduti dell'Aviazione 

Civile e il Parcheggio Economy esistente  

• Realizzazione della viabilità di accesso e della rampa di decelerazione per accesso 

diretto all'autostrada  

• Aumento capacità di sosta dei parcheggi in 
area Est 

• Riduzione del percorso di accesso al 
parcheggio per i veicoli provenienti 
dell'autostrada. 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

3,9 € milioni --€ milioni* +3,9 € milioni 

Rif. Scheda A: 5.1-  Interventi Parcheggi  FCO Sud 

(*) 2,3 € milioni previsti nel primo sottoperiodo 
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Area centrale: Parcheggio multipiano F 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione / realizzazione 

Data di completamento: 30/04/2019 

• Realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano di 1.600 stalli (5piani fuori terra + copertura 

praticabile). L’impronta del fabbricato è pari a circa 8.200mq, per un tot di 48.800mq ca. 

• L’intervento sarà realizzato in un’area urbanizzata, dove sono presenti diversi sottoservizi, e un 

parcheggio (PR3) da 400 posti auto da riproteggere, inoltre dovranno essere svolte le indagini 

archeologiche 

• Adeguare l’offerta di parcheggio in accordo 

con la domanda derivante dalle previsioni di 

traffico aeroportuale 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

21,2 € milioni 11,0 € milioni* +9,9 € milioni 

Rif. Scheda A: 5.2-  Interventi Parcheggi  FCO Sud 

(*) Previsti ulteriori 6,2 € milioni nel primo sottoperiodo 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione / realizzazione 

Data di completamento: 30/09/2023 

• Progettazione e realizzazione di un modulo multipiano di parcheggi autoveicoli nella zona Est 

dell'attuale sedime di Fiumicino (eventualmente raggiungibili con GRTS da Fiumicino Nord) 

• Il multipiano sarà realizzato su più livelli operativi garantendo una capacità complessiva di 

1500 stalli auto 

• Adeguare l’offerta di parcheggio in accordo 

con la domanda derivante dalle previsioni di 

traffico aeroportuale 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

1,8 € milioni 17,4 € milioni -15,6 € milioni 

Area Est (lunga sosta): Parcheggio multipiano G 

Rif. Scheda A: 5.4-  Interventi Parcheggi  FCO Sud 
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Il piano investimenti 2017-2021 FCO 

6.1 – Ristrutturazioni Fiumicino Sud 

6.2 – Manutenzioni Fiumicino Sud 

6.3 – Sistemi informativi e varie 

ALTRI INTERVENTI FIUMICINO SUD 
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392,8 
257,8 

143,6 
76,7 

320,9 
283,1 

237,5 
180,4 

120,0 

Evoluzione investimenti di «manutenzione e ristrutturazione» 2012-2021, mln €   

** Valori relativi al forecast 6+6 

Con il CDP ripresa degli investimenti di manutenzione e ristrutturazione 
FCO* per recupero qualità (393 M€ 2013/2016); nel secondo sotto-periodo, 
riduzione degli interventi previsti, in relazione agli investimenti già 
effettuati ed al programma di sviluppo 

Manutenzioni  Ristrutturazioni 

713,7 

425,1 

288,6 

Totale  

2013 - 2021 

Investimenti cumulati 

2016** 

135,0 

76,5 

58,6 

2015 

114,2 

57,8 

56,4 

2014 

66,9 

45,9 

21,0 

2013 

76,7 

39,7 

37,0 

2012 

35,5 

23,0 

12,5 

2021 

37,8 

32,2 

5,6 

2020 

45,6 

34,3 

11,3 

2019 

57,1 

39,1 

18,0 

2018 

60,4 

44,5 

15,9 

2017 

120,0 

55,1 

64,9 

Primo sotto-periodo regolatorio Secondo sotto-periodo regolatorio 

Efficacia CDP 

* Interventi di cui alle righe 6.1 e 6.2 della Scheda A 
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Ristrutturazioni Fiumicino Sud 
Piste di volo – Nuova rete elettrica  

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

Data di completamento: 2017 

• Aumento efficienza e affidabilità del sistema 

elettrico delle piste di volo 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

11,5 € milioni 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Centralizzazione della continuità assoluta della rete elettrica di alimentazione delle 

apparecchiature dedicate alle piste di volo.  

• Utilizzo di gruppi rotanti di potenza elevata, da installare in due nuove cabine dedicate 

alla continuità di alimentazione per sostituire i gruppi rotanti esistenti, di taglia media, 

installati localmente nelle singole cabine di trasformazione Media Tensione/Bassa 

Tensione. 

• Riorganizzazione della rete elettrica di media tensione che viene riconfigurata da anelli 

singoli in doppi anelli in maniera tale da garantire la ridondanza di alimentazione.  

• Rewamping impiantistico delle cabine elettriche esistenti 
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Ristrutturazioni Fiumicino Sud 
Rifacimento sottostazione elettrica e centro smistamento MT  

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Lavori in corso 

Data di completamento: 2017 

• Diminuire i tempi di ripristino guasti mediante 

suddivisione della rete in settori; 

• Ottenere una maggiore protezione 

dell'impianto, migliore compartimentazione 

incendi e minori emissioni elettromagnetiche 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

10,3 € milioni 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Realizzazione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione Alta 

Tensione/Media Tensione, ubicata in adiacenza all'esistente in maniera tale 

da garantire maggiore affidabilità di tutta la rete elettrica aeroportuale.  

• Suddivisione fisica a livello del trasformatore Alta/Media mediante l'utilizzo di 

quattro trasformatori di taglia inferiore, anch'essi totalmente ridondati, che 

consentono di dividere la rete in quattro settori.  

• Adozione di impianti di Alta tensione isolati in gas, in luogo di aria, 

consentendo una maggiore protezione dell'impianto, migliore 

compartimentazione incendi e minori emissioni elettromagnetiche. 
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Ristrutturazioni Fiumicino Sud 
Riqualifica sistema runway 16R/34L 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

Pianificazione 

Data di completamento: 2017 

• garantire il mantenimento delle caratteristiche 

geometriche della sovrastruttura, in termini di 

pendenze longitudinali e trasversali, nel 

rispetto degli standard EASA 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

9,6 € milioni 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

• Riqualifica superficiale e ripristino delle pendenze dell’intera infrastruttura di volo mediante: 

• fresatura dello strato di usura esistente  con approfondimenti delle fresature nelle 

zone ove risulterà necessario per l’adeguamento normativo delle pendenze; 

• ricostruzione degli strati bituminosi demoliti , di spessore pari a quelli in precedenza 

fresati. 

• L’intervento interesserà anche gli impianti elettrici di assistenza al volo presenti nell’area 

d’intervento, quali segnali di bordo pista, asse pista, zona di toccata ecc e la segnaletica 

orizzontale dell’intera pista di volo: 

• smontaggio e rimontaggio dei segnali AVL previa sostituzione delle basi da incasso; 

• rialimentazione secondaria dei segnali interessati; 

• rifacimento dell’intera segnaletica di pista in termo spruzzato plastico. 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione / realizzazione 

• RIQUALIFCA TAXIWAY DELTA E RELATIVI RACCORDI (3,2 € M) 

Riqualifica superficiale delle pavimentazioni della via di rullaggio Delta 

dalla progressiva 0+540 alla progressiva 2+010 e dei relativi raccordi, 

oltre all’adeguamento strutturale e impiantistico del medesimo tratto per 

la predisposizione al transito di aeromobili di Codice «F» (Airbus A380). 

• AREA STOCCAGGIO ULD IN AREA EST (2,4 € M) 

Realizzazione di una nuova area per lo stoccaggio ULD, localizzata in 

area Est dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. 

 

• RIQUALIFICA TWY R,S (0,9 € M) 

Riqualifica superficiale (6 cm) in conglomerato bituminoso. 

 

• ALTRI INTERVENTI (18,9 € M) 

 

 

 

• Garantire nel tempo le caratteristiche 
funzionali dell’infrastruttura 

• Miglioramento delle performance operative 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

25,3 € milioni 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

Ristrutturazioni Fiumicino Sud 
Altri interventi Infrastrutture di volo 
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Ristrutturazioni Fiumicino Sud 
Interventi Terminal 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione / realizzazione 

• SOSTITUZIONE/ACQUISIZIONE RX PER CONTROLLO BAGAGLI (16,4€M) 

Adeguamento Macchine RX Terminal a standard tecnologici/security 

• AEROSTAZIONI - ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (11,3€ M) 

Adeguamento aerostazioni a D.M. 151 del 1 agosto 2011 

• NUOVA SEGNALETICA AL PASSEGGERO (4,0€ milioni) 

Rinnovo integrale della segnaletica all’interno delle aerostazione, lungo il 

marciapiede sul fronte aerostazione, presso il Polo Bus e dei tunnel 

pedonali; rinnovo di  tutte le indicazioni presenti dei terminal. 

• T1-T3 - RISTRUTTURAZIONI SERVIZI IGIENICI TERMINAL (3,4€ milioni) 

Adeguamento  

• T3 - RIPRISTINO AREE DANNEGGIATE INCENDIO (2,2€ milioni) 

Interventi di ripristino alle “barche di copertura” T3 e in  area ex Mc-

Donald (Mezzanino T3) 

• ALTRI INTERVENTI (6,3€ milioni) 

 

 

• Adeguamento di sottosistemi /strutture 

esistenti ai requisiti qualitativi e normativi 

vigenti 

• Ripristino delle aree danneggiate dall'incendio  

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

43,6 € milioni 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 
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BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione / realizzazione 

• RIQUALIFICA MENSA CENTRALE (4,9 € M) 

Ristrutturazione della struttura in concessione 

• INTERRAMENTO ELETTRODOTTO (2,6 € M) 

Interramento di un elettrodotto Terna che interferisce con la 

realizzazione svincolo area cargo city; tale intervento è dovuto alla 

necessità di mantenere il franco minimo di altezza tra la nuova opera di 

scavalco sull’autostrada Roma Fiumicino, la cui rampa di accesso risulta 

incrementata rispetto all’attuale quota stradale, e i cavi dell’alta tensione. 

 

• ALTRI INTERVENTI (7,8 € M) 

Interventi connessi a nuovo cerimoniale di stato, alla manutenzione 

straordinaria landside e all’accessibilità. 

 

 

 

• Valorizzazione del bene in concessione 

• Risolvere l’interferenza per la realizzazione 
dello svincolo area cargo city 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

15,3 € milioni 

Rif. Scheda A: 6.1- Altri  Interventi FCO Sud 

Ristrutturazioni Fiumicino Sud 
Interventi Land Side 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

115,6 € milioni 44,8 € milioni +70,8 € milioni 

Totale voce 6.1 Scheda A 
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Manutenzioni Fiumicino Sud 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di pianificazione/progettazione 

La strategia di ADR rivolta al miglioramento qualitativo dell’offerta e degli standard 

di servizio prevede non solo le attività volte ad assicurare il funzionamento di 

servizi essenziali come la fornitura dell’energia elettrica, gli impianti di 

smistamento bagagli, la viabilità ordinaria, la pubblica illuminazione ecc., ma 

anche l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria indispensabili ai fini 

del comfort delle aerostazioni e del miglioramento dell’esperienza di viaggio dei 

passeggeri . 

Le macro aree di intervento sono: 

Interventi Energy Saving e fonti alternative - (12,6 M€) 

Impianti di condizionamento e idraulici - (24,1 M€) 

Impianti elettrici - (43,6 M€) 

Impianti elettromeccanici - (54,5 M€) 

Impianti Speciali - (24,4 M€) 

Infrastrutture civili - (46,0 M€) 

• Ammodernamento ed aumento dell’affidabilità dei 

sistemi impiantistici; 

• Aumento della qualità e degli standard di servizio; 

• Ottimizzazione dei consumi energetici e miglioramento 

del comfort termoigrometrico dei pax.  

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

205,3 € milioni 191,3 € milioni +14,0 € milioni 

Rif. Scheda A: 6.2- Altri  Interventi FCO Sud 
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Sistemi informativi e varie 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di pianificazione  

• SVILUPPO SISTEMI OPERATIVI DI SCALO – 6.3.1 (23,8 M€) 

Migliorare la Customer Experience del passeggero 

 Automatizzazione dei punti di attraversamento (FAST TRAVEL) 

 Semplificazione del    viaggio fornendo servizi ed informazioni il più possibile 

personalizzati (SMART TRAVEL) 

 Implementazioni per l’ottenimento della certificazione EASA. 

• INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ICT – 6.3.2 (10,9 M€) 

Garantire i livelli di servizio richiesti dal business 

 Sicurezza informatica 

 Affidabilità e capacità, con interventi finalizzati ad assicurare la business 

continuity 

 Supporto tecnologico agli sviluppi infrastrutturali 

 Monitoraggio e Controllo delle performance del servizio erogato 

• SVILUPPO SISTEMI GESTIONALI – 6.3.3 (6,4 M€) 

Predisporre i sistemi informativi per migliorare i processi attraverso la 

disponibilità di informazioni in real time, la semplificazione e la 

standardizzazione.  

 
• Aumento dell’automazione dei controlli sicurezza e 

passaporti;  
• Aumento degli standard e qualità aziendali; 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

45,4 € milioni 26,6 € milioni +18,7 € milioni 

Rif. Scheda A: 6.3- Altri  Interventi FCO Sud 

• ALTRO – 6.3.4 (4,2 M€) 

Installazione di impianti pubblicitari presso le nuove 

infrastrutture che saranno realizzate nel piano e acquisto di 

beni e/o attrezzature di prima necessità di limitato importo.  



123 

Allegato 

 

 

 Il Piano Investimenti 2017 – 2021 

 Schede di dettaglio FCO 

 Schede di dettaglio CIA 
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€ mgl Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021
Totale 

2017 - 2021

1. Infrastrutture di volo 6.970         2.978         83              1.371         742            12.144       

2. Interventi Terminal 2.495         -             122            374            -             2.992         

3. Altri interventi 10.266       4.014         6.550         1.627         2.167         24.624       

TOTALE INTERVENTI CIA 19.731       6.992         6.755         3.371         2.910         39.760       

C
IA

M
P

IN
O

Il piano investimenti 2017-2021 CIA 

62% 
8% 

31% 

Altri interventi  

Interventi Terminal 

Infrastrutture di volo 

Totale 2017 – 2021 per tipologia di 

intervento 

Totale 

2017 - 2021 

39.760 

La quota maggiore degli investimenti nel 

periodo è rappresentata dagli interventi di 

manutenzione / ristrutturazione (in Altri 

interventi). 
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Il piano investimenti 2017-2021 CIA – variazioni vs CDP 

PEF CDP PEF CDP PEF CDP PEF CDP PEF CDP PEF CDP

1. Infrastrutture di volo 6.970         -             2.978         2.115         83              14.281       1.371         5.557         742            -             12.144       21.953       

2. Interventi Terminal 2.495         15.317       -             10.318       122            7.679         374            9.661         -             -             2.992         42.975       

3. Altri interventi 10.266       960            4.014         2.791         6.550         980            1.627         743            2.167         2.674         24.624       8.147         

TOTALE INTERVENTI CIA 19.731       16.276       6.992         15.225       6.755         22.940       3.371         15.960       2.910         2.674         39.760       73.076       

Delta Scheda A PEF vs CDP -33.316

2019 2020 2021 Totale  2017 - 2021

236

C
IA

M
P

IN
O

3.455 -8.232 -16.186 -12.589

€ mgl Descrizione

2017 2018



126 

Il piano investimenti 2017-2021 CIA 

Riqualifica taxiway Alfa 

Riqualifica piazzali quadranti 100, 200, 300 e SB, SD, TC 

Riqualifica piazzali quadranti 400 e 500 

PRINCIPALI INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO 

Riqualifica terminal aviazione commerciale 

PRINCIPALI INTERVENTI TERMINAL 
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Principali interventi infrastrutture di volo 

BENEFICI   ATTESI 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione/pianificazione 

Data di completamento: 31/05/2021 

• Riqualifica piazzali: 

• quadranti 100, 200, 300 e SB, SD, TC: riqualifica funzionale 

della pavimentazione laddove costituita da lastre di calcestruzzo 

e sostituzione della pavimentazione flessibile con 

pavimentazione rigida; riqualifica superficiale su SA e strutturale 

su SB 

• quadranti 400 e 500: riqualifica pavimentazione ed eliminazione 

fibre di acciaio 

• Riqualifica taxiway Alfa: riqualifica pavimentazione le cui caratteristiche 

saranno definite in funzione delle indagini eseguite nell’ambito del PMS 

(Pavement Management System) 

• garantire il mantenimento nel tempo delle 
caratteristiche funzionali delle infrastrutture; 

• potenziare l’illuminamento dei piazzali di sosta 
aeromobili;  

• ridurre la circolazione dei mezzi sul piazzale e le 
emissioni in atmosfera 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

12,1 € milioni 9,9 € milioni +2,2 € milioni 

Rif. Scheda A: C.1 – CIA - Riqualifica sistema airside 

Alfa 

400-500 
100-200-300  
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Principali interventi Terminal 

BENEFICI   ATTESI • La riqualifica integrale del Terminal Aviazione Commerciale procede 

per fasi che potranno essere completate in seguito alla riduzione del 

traffico prevista nel Masterplan approvato 

• Nel Periodo Regolatorio 2017-2021 si interviene sulla riqualifica delle 

aree hall check-in e arrivi airside proseguendo la azione intrapresa nel 

2016 su arrivi landside.  

• Gli interventi riguardano layout funzionale, finiture, dotazioni di 

sottosistemi e sistemi impiantistici. 

 

 

• Adeguamenti funzionali 

• Elevazione livello di servizio e standard qualitativi 

• Elevazione standard tecnologici 

• Adeguamenti sistemi impiantistici 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Rif. Scheda A: C.5 – CIA - Terminal Aviazione 

Commerciale e Generale 

STATUS e IMPORTI 

In corso di progettazione/pianificazione 

Data di completamento Riqualifica Terminal : 30/06/2023 

Importo 2017-2021 

PEF 2016 

Importo 2017-2021 

CDP 2012 
Delta 

2,99 € milioni 42,97 € milioni -39,98 € milioni 

Terminal Aviazione Commerciale al completamento degli 

interventi di riqualifica 


